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Szám: 10- 26/5/1974.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK

5. sz. utasítása

Budapest, 1974. január 25-én.

Tárgy: Építési Szakutasítás hatálybaléptetése.

A Belügym inisztérium  szerveinél az építési szolgálat műkö­
désére vonatkozó előírásokat az 1964. évben kiadott „G- 11 
Építési Szakutasítás” című szabályzat tartalmazza, amelynek 
nagy része az időközben m egjelent új jogszabályok alapján érvé­
nyét vesztette.

Az építési szakszolgálat m űködésére vonatkozó új Építési 
Szakutasítást jóváhagyom, annak kiadását engedélyezem. 
A Szakutasítás hatálya k iterjed a BM valam ennyi szervére, csa­
pategységére és a kiadás napjával lép hatályba. Egyidejűleg az 
1964. évi 0026. sz. főcsoportfőnöki utasítással kiadott Építési 
Szakutasítást és annak m ódosításaként m egjelent kiegészítő ren­
delkezéseket, valam int a jelen Építési Szakutasításban nem sze­
replő -  a belügyi beruházási és fenntartási jellegű építkezések 
végrehajtására vonatkozó -  egyéb belügyi rendelkezéseket ha­
tályon kívül helyezem.

A Szakutasítás előírásait a végrehajtásért felelős parancsno­
kok (vezetők) az irányító m unkájuk végzéséhez szükséges m ér­
tékben, az építési szolgálat beosztottai pedig teljes egészében kö­
telesek elsajátítani.

Az Építési Szakutasítás előírásait a szakkáderképzés, illetve 
továbbképzés keretében oktatni kell.

Felhatalm azom  az I/II. Csoportfőnököt, hogy a Szakutasí­
tás -  esetleges későbbi jogszabályi előírásváltozások és egyéb 
okok m iatt szükségessé váló -  módosításáról hatáskörében gon­
doskodjék.

A távollevő m iniszterhelyettes helyett:

Dr. Lantos József s. k.
r. ezredes 

főcsoportfőnök-helyettes

BELÜGYMINISZTÉRIUM

3

ÁBTL - 4.2 - 10 - 26/5/1974 /4



TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET

AZ ÉPÍTÉSI SZOLGÁLAT FELADATA, MŰKÖDÉSE 
ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1. Az építési szolgálat m űködési alapelve és feladata ........................  9
2. Az építési szolgálat szervei és azok feladatköre ................................. 10

Felsőfokú irányító, szakfelügyeleti és gazdálkodó szerv ................ 10
K özépfokú irányító, gazdálkodó és ellenőrző szerv ........................  11
V égrehajtó szerv ............................................................................................ 12

II. FEJEZET 

BERUHÁZÁSOK

3. Beruházási szükségletek tervezése, tervek jóváhagyása ................ 14
4. A beruházások m egvalósítása ..................................................................  15
5. A műszaki tervezés alapjául szolgáló részletes beruházási igények  

összeállítása ........................................................................................................  17
6. A beruházások te le p íté se ...............................................................................  18
7. Eljárás a saját kezelésű területen telepíteni tervezett beruházás 

esetén ....................................................................................................................  18
8. Eljárás az idegen területen telepíteni tervezett beruházás esetén 19
9. Beruházások műszaki előkészítése és jóváhagyása ............................  20

10. M űszaki előkészítés során szükséges közbenső és záró tervfelü l­
v izsgálat .................................................................................................... ............  22

11. A beruházások kivitelezése, szerződéskötés, műszaki ellenőrzés 24
12. M űszaki átadás-átvételi eljárás ..................................................................  27
13. Házilagos úton m egvalósuló beruházások rendje ....... ....................  28
14. A beruházások adatnyilvántartásai, adatszolgáltatási rendje .......  29

III. FEJEZET 

INGATLAN- (ÉPÜLET-, ÉPÍTMÉNY-) FELÚJÍTÁS

15. Középtávú felújítási előterv k é sz íté se ............................................. ... 32
16. Éves ingatlanfelújítási terv készítése ...................................................... 32
17. Az éves felújítási tervek összeállításának általános szem pontjai 33
18. A felújítási terv m ódosítása ......................................................................  34
19. Bérlem ények felújítása, átalakítása, karbantartása ........................  34
20. Saját kezelésben levő lakóépületek felújítása, bérlőket terhelő 

kötelezettségek ................................................................................................ 36
21. Felújítási építkezések műszaki előkészítése, m egvalósítása ...........  36
22. M űem lékfelújítás ............................................................................................ 39
23. A felújítási építkezések kivitelezése, szerződéskötés, műszaki e l­

lenőrzés ................................................................................................................. 40
24. M űszaki átadás-átvételi eljárás ..................................................................  41

5

ÁBTL - 4.2 - 10 - 26/5/1974 /5



25. Felújítások házilagos k ivitelezése ..............................................................  42
26. M agánkisiparossal végezhető felújítási, karbantartási munkák

és azok lebonyolítása ........................................................................................  43
27. Felújítási keretek, felújítási építkezés nyilvántartása, beszám o­

lási kötelezettség ............................................................................................ 45

IV. FEJEZET 

EGYÉB ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG

28. Munkaköri szolgálati lakáskialakítások .................................................. 47
29. Épületek bontása és a bontásból kikerült anyagok értékesítése ... 48
30. Ingatlanok vízellátása, szennyvízelvezetése vízgazdálkodási tár­

sulatban való részvétel útján ....................................................................... 48
31. Ingatlanok vízellátása, szennyvízelvezetése, tanácsi koordináció 

útján m egvalósuló közm űlétesítések és fejlesztések  útján ...........  48
32. Könnyű-, rácsos szerkezetű fedélszékek időszakos felülvizsgálata

és karbantartása ................................................................................................  49
33. Kazánok és nyomástartó berendezések hatósági fe lügyelete .......  49

V. FEJEZET 

INGATLAN-KARBANTARTÁS

34. Karbantartási m unkák tervezése ..............................................................  50
35. Műszaki előkészítés és lebonyolítás ................. ........................................  50

VI. FEJEZET

JOGVITÁS ÜGYEKBEN KÖVETENDŐ ÉS EGYÉB (POLGÁRI 
BÜNTETŐ) JOGI VONATKOZÁSOK

36. Á ltalános rész .................................................................................................... ........52
37. Szerződésszegés ................................................................................................ ........52
38. Szerződésszegéssel kapcsolatos igényérvényesítés ............................ ........53
39. K ötbérfizetési kötelezettség ...............................................................................54
40. A kötbér érvényesítése ................................................................................... ........55
41. E lévülés .....................................................................................................................55
42. Kártérítés ................................................................................................. ........... ........56
43. A gazdasági szervek eljárási szabályai ................................................. ........ 57
44. Igényérvényesítés ....................................................................................................57
45. Jogi k é p v ise le t .................................................................................................... ........ 58
46. Bírósági eljárás ................................................................................................ ........58
47. Fellebbezés ........................................................................................................ ........58
48. Szerződésen kívül keletkezett kár .......................................................... ........ 59

MELLÉKLETEK

Az 1973. XII. hó 31-én érvényben levő és a szakutasítást k iegé­
szítő népgazdasági és belügyi rendelkezések, utasítások felsoro­
lása az alábbi csoportosításban:
Területfelhasználás, -k isajátítás ..............................................................  61
Műszaki tervezés, jóváhagyás, engedélyezési e ljá rá so k ....................  62
Vállalatba adás, műszaki lebonyolítás .................................................  64
Építési m unkák kiegyenlítése, szám lázása .........................................  65
Üzem behelyezés ................................................................................................ 65
M űem lékvédelem  ...........................................................................................  65
Egyéb ren d elk ezések ........................................................................................ 65

6

ÁBTL - 4.2 - 10 - 26/5/1974 /6



Az Építési Szakutasítás a népgazdasági rendeletek, utasítá­
sok alapján az építési beruházások, épület-, építm ény fenntartási 
m unkák tervezési, műszaki előkészítési, jóváhagyási és lebonyo­
lítási rendjét szabályozza a belügyi sajátosságokra tekintettel. Az 
egyes részekhez kapcsolódó, vonatkozó különböző népgazdasági 
és belügyi rendelkezések számát, tárgyát a szakutasítás m ellék­
lete tartalm azza (a szövegrészben zárójelben szereplő szám hi­
vatkozásként a vonatkozó jogszabály m ellékletben szereplő sor­
szám át jelenti), ezek, valam int a Szakutasításhoz tartozó Függe­
lékben foglaltak ism erete és az építési m unkák lebonyolítása so­
rán történő alkamazása a szakutasítás előírásai m ellett kötelező.
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7



I. FEJEZET

AZ ÉPÍTÉSI SZOLGÁLAT FELADATA, MŰKÖDÉSE 
ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

1. Az építési szolgálat működési alapelve és feladata

1.1. Az építési szolgálat szakmai tevékenységét a m inden­
kor érvényben levő törvények, rendeletek, parancsok, utasítá­
sok, szabályzatok stb. előírásai alapján látja  el. Feladata a bel­
ügyi szervek elhelyezési, tárolási, szolgáltatási, lakás és egyéb 
ide tartozó igényeinek a népgazdaság által rendelkezésre bocsá­
tott pénzügyi előirányzatokból történő kielégítése,
-  új épületek építése,
-  meglevő épületek szükség szerinti bővítése, korszerűsítése, 

felújítása, karbantartása
útján.

1.2. Az építési szolgálat tevékenységi körébe tartozik, a
-  hivatali, laktanya és oktatási épületek,
-  egészségügyi és szociális épületek,
-  szolgálati lakások, lakóépületek,

-  szállások,

-  állatok elhelyezésére szolgáló épületek,

-  anyagok, járm űvek tárolására, karbantartására és javítására 
szolgáló épületek, létesítmények,

-  kiképző-, gyakorlóterek, sportpályák, lőterek és ezek külön­
féle létesítményei,

-  híradástechnikai építmények,

-  utak,
-  kutak,
-  életvédelmi létesítmények.

-  villam osenergia ellátási hálózat,
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-  vízellátási, csatornázási hálózat,

-  gázellátási hálózat,

-  fűtési energiaellátás és hálózat, (kazánházak és tartozékai),

-  önálló vízművek,

-  szennyvízülepítők stb. 
építése, felújítása, karbantartása, valam int az építési anyagokkal 
és épületgépészeti berendezésekkel történő ellátás, am ennyiben 
azok a beruházási, felújítási, karbantartási terv  keretében házila­
gos építkezés, felújítás, illetve karbantartás ú tján  kerülnek fel- 
használásra.

2. Az építési szolgálat szervei és azok feladatköre

2.1. Minisztériumi (felsőfokú) irányító, szakfelügyeleti és 
gazdálkodó szerv:

A BM I. Főcsoportfőnökség Anyagi és Technikai Csoport- 
főnökség (Építési és Elhelyezési Osztály).

Feladatai:

2.11. Az építési beruházási, felújítási, karbantartási tevé­
kenységet szabályozó intézkedések kidolgozása a népgazdasági 
rendelkezések alapján.

2.12. Az elhelyezési és lakásszükségletek felülvizsgálata, 
annak alapján a m inisztérium i távlati és éves beruházási terv- 
javaslatok összeállítása, jóváhagyásra történő előterjesztése.

2.13. A jóváhagyott beruházási tervek végrehajtása, a be­
ruházások lebonyolítása, illetve lebonyolíttatása a m indenkor 
érvényes népgazdasági rendelkezések alapján.

Ennek kere tében :

-  helykijelölési eljárások lefolytatása, területfelhasználási meg­
állapodások megkötése, hatósági engedélyek megszerzése,

-  a beruházások műszaki terveinek és költségvetéseinek elké­
szíttetése, felülvizsgálása,

-  a felsőbb jóváhagyási hatáskörbe utalt és az egyedileg kezelt
nek m inősített beruházások engedélyezése érdekében a szük­
séges előterjesztések kidolgozása,

-  a jóváhagyási hatáskörébe u talt beruházások engedélyezési 
eljárásának lefolytatása,

-  a jóváhagyott tervek alapján a központi és számadótesti lebo­
nyolításban megvalósuló beruházások kijelölése,
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-  a beruházási építkezések megvalósításához szükséges kivite­
lezői kapacitásról történő gondoskodás az építési felügyeleti 
hatóságok útján.

-  az építési területek kisajátításának, birtokbavételének kezde­
ményezése, az építési jogvitás ügyek intézése,

-  a központi hatáskörben megvalósuló beruházások esetében a 
beruházói teendők ellátása, a beruházások lebonyolítása,

-  a szám adótestek hatáskörébe utalt beruházások esetében a le­
bonyolítás szakirányítása és ellenőrzése,

-  a tanácsi vagy más szervekkel közös, megbízásos lebonyolítás 
útján  megvalósuló beruházások (pl.: lakás) szervezése, a vo­
natkozó megállapodások megkötése, azok ellenőrzése.

2.14. Az ingatlanfelújítási tevékenység irányítása.
Ennek kere tében :

-  az ingatlanfelújítási igények elbírálása,
-  a középfokú irányító szervek és számadótestek felújítási ke­

retszám ainak kialakítása, a felújítási tervek jóváhagyása,
-  a nagyobb volum enű ingatlanfelújítási, korszerűsítési, átala­

kítási építkezések műszaki tervének felülvizsgálása, jóváha­
gyása,

-  az ingatlanfelújítási terv  végrehajtásának, a végrehajtó épí­
tési szolgálat tevékenységének folyamatos szakfelügyeleti el­
lenőrzése a vonatkozó utasítás alapján.

2.15. A beruházási, ingatlanfelújítási terv  végrehajtásával 
kapcsolatos egyedi és összesített adatnyilvántartások vezetése, a 
befejezett beruházások pénzügyi elszámolása és elszámoltatása az 
Állami Fejlesztési Bank felé.

2.16. A Belügyminisztérium  alaptevékenységi, lakásberuhá­
zási és felújítási tervének teljesítéséről időszakos helyzetjelenté­
sek, beszámolók készítése, a Központi Statisztikai Hivatal felé a 
tervteljesítés statisztikai adatainak folyamatos szolgáltatása.

2.2. Középfokú irányító, gazdálkodó és ellenőrző szerv:
A Határőrség Országos Parancsnokság Anyagi Osztály Épí­

tési és Elhelyezési Alosztálya, amely az utaltságába tartozó 
szám adótestek építési szolgálatát, a m inisztérium  által kiadott 
általános érvényű szabályzatokban, intézkedésekben m eghatáro­
zottak szerint közvetlenül irányítja  és ellenőrzi.

Feladatai:

2.21. Az utaltságába tartozó szám adótestek építési, elhelye­
zési igényeinek és lakásszükségleteinek felmérése, elbírálása, az
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indokoltnak ítélt igények figyelembevételével, a felsőfokú irá­
nyító szerv által m eghatározott szempontok alapján távlati és 
éves beruházási tervjavaslatok összeállítása.

2.22. A leadott hatáskörben megvalósuló beruházások szak- 
irányítása, azoknak a jelen szakutasításban foglaltak szerint tö r­
ténő előkészíttetése, kiviteleztetése és ellenőrzése.

2.23. A központi lebonyolításban készülő beruházások előké­
szítésében, lebonyolításában való közreműködés a felsőfokú irá­
nyító szerv esetenkénti rendelkezései szerint.

2.24. A leadott hatáskörben megvalósuló beruházási építke­
zések és nagyobb volum enű épület-, építm ényátalakítások, -bő­
vítések, -felújítások, vázlat, m ajd kiviteli terveinek felülvizsgála­
ta, az észrevételek jegyzőkönyvben történő rögzítése, a szükséges 
hatósági és közműengedélyek beszereztetése.

2.25. A leadott hatáskörben megvalósuló beruházási építke­
zések és a központi jóváhagyásra kijelölt felújítási építkezések 
kiviteli terveinek és költségvetéseinek jóváhagyásra történő fel- 
terjesztése.

2.26. A leadott hatáskörben megvalósuló beruházási építke­
zések, felújítási tervek végrehajtásáról időszakos beszámoló je­
lentések készítése és felterjesztése.

2.27. A kazánok és egyéb nyom ástartó edények, berendezé­
sek hatósági felügyeletéről kiadott rendelkezés betartásának fo­
lyamatos ellenőrzése.

2.28. K ártérítési eljárás kezdeményezése és lefolytatása.

2.3. Végrehajtó szerv:

A számadótestnél az anyagi szolgálat keretében működő épí­
tési szolgálat.

Feladatai:

2.31. Az irányító szerv rendelkezései alapján a számadó­
test és a hozzátartozó alegységek építési, elhelyezési és lakásigé­
nyeinek felmérése, a m inisztérium  távlati és éves beruházási 
tervjavaslatainak összeállítása érdekében.

2.32. A jóváhagyott beruházási tervek keretében a szám­
adótest lebonyolítási hatáskörébe u ta lt beruházásoknak a szak­
utasításban foglaltak szerint történő előkészítése és kivitelezése, 
elszámolása.

2.33. A számadótest és az alegységek felújítási és karban­
tartási igényeinek felmérése, távlati és éves felújítási tervjavas­
latok összeállítása.
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2.34. A szám adótest rendelkezésére bocsátott építési java­
dalom keretek takarékos, célirányos és tervszerinti felhasználásá­
nak biztosítása.

2.35. Az 5,0 millió F t érték alatti leadott hatáskörben meg­
valósuló beruházási, m inden felújítási, karbantartási építkezés­
hez szükséges tervezői, kivitelezői kapacitás biztosítása.

2.36. A 2.35. pontban foglalt építési m unkák megvalósítá­
sa érdekében a tervezői és kivitelezői szerződések megkötése, a 
szerződések alapján a szám adótestre háruló kötelezettségek tel­
jesítése.

2.37. Az építési m unkák vázlat- és kiviteli terveinek, költ­
ségvetéseinek felülvizsgálása, az észrevételek, megállapítások, ja­
vaslatok jegyzőkönyvben történő rögzítése, a tervek kiegészítte­
tése szükség szerint. A leadott hatáskörben megvalósuló beruhá­
zási és a központi jóváhagyásra kijelölt felújítási építkezések el­
sőfokon felülvizsgált kiviteli terveinek és költségvetéseinek jóvá­
hagyás céljából történő felterjesztése.

2.38. A leadott hatáskörben megvalósuló beruházási, a fel­
újítási és karbantartási m unkák kivitelezésének előírt időközök­
ben történő rendszeres műszaki és pénzügyi ellenőrzése. Indo­
kolt esetben kötbéreljárás kezdeményezése.

2.39. A műszaki átadás-átvételi eljárások előkészítése, le­
bonyolítása, a kivitelezés költségeinek elszámolása.

2.310. A bontásból k ikerült építési és épületfelszerelési 
anyagok nyilvántartásba vétele, hasznosítása, értékesítése.

2.311. Épületgépészeti és építési anyagok selejtezése.

2.312. Az épületekben, épületfelszerelésekben kárt okozók­
kal szemben a kártérítési szabályzatban foglaltak szerint kárel­
járás kezdeményezése.

2.313. A szám adótest részére a központi lebonyolításban ké­
szülő beruházások előkészítésében, lebonyolításában való közre­
működés a felsőfokú irányító szerv esetenkénti rendelkezései 
szerint.

2.314. A beruházási, felújítási építkezésekről, pénzügyi elő­
irányzatokról és felhasználásokról az előírt nyilvántartások veze­
tése, időszakos beszámoló jelentések készítése.

2.315. A kazánok és egyéb nyom ástartó berendezések folya­
matos hatósági felügyeletéről való gondoskodás.

2.316. A vízm űtársulatokba történő belépések feltételeinek 
elbírálása, az esedékes szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése, 
a vállalt kötelezettségek teljesítése.
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II. FEJEZET 

BERUHÁZÁSOK

3. Beruházási szükségletek tervezése, tervek jóváhagyása

3.1. A Belügyminisztérium  alaptevékenységi, lakásberuhá­
zási szükségleteinek tervezési alapját

-  az elhelyezési, tárolási stb. magas- és m élyépítm ény jellegű 
beruházási igények, valam int az elhasználódott épületek, 
építmények pótlása,

-  az állományba tartozók szolgálati lakásigényei 
képezik, az Elhelyezési Szakutasításban foglalt norm ák és szem­
pontok alapján.

3.2. A beruházási szükségletek kielégítése a jóváhagyott 
középtávú (5 éves) és éves beruházási tervek alapján történik, az 
azokban szereplő beruházási feladatok megvalósításával.

3.3. A felsőfokú irányító szerv a középtávú beruházási te r­
vek előkészítése érdekében a belügyi társszervektől, a középfokú 
irányító szervtől és a számadótestektől a szükséges időpontban 
bekéri a beruházási igényeket tartalm azó részletes javaslatokat.

3.4. A beruházási javaslatok összeállításának szempontjai, 
részletei esetenként kerülnek meghatározásra, azok alapját a 3.1. 
pontban foglaltak képezik.

3.5. A beruházási javaslatok reális igényeket tartalm azza­
nak. Ennek érdekében a fennálló igényeket a javaslattevőnek 
részletesen kell vizsgálnia, m elynek során -  a szervezési állo­
m ány és az elhelyezési norm ák figyelem bevételével -  a rendel­
kezésére álló lehetőségekből kell kiindulnia. Csak olyan igények 
vehetők figyelembe, melyek egyéb úton (a helyi lehetőségek jobb 
kihasználásával, átcsoportosítás ú tján  stb.) nem elégíthetők ki.

3.6. A javaslatok összeállításába be kell vonni az illetékes 
alegység parancsnokát (vezetőjét) a helyi belügyi orvost, továbbá 
az érin tett szakszolgálatok közbenső vezetőit, felelőseit és a szerv 
biztonsági megbízottját.
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A javaslatot a számadótest parancsnokának (vezetőjének), 
anyagi osztályvezetőjének és a helyi belügyi orvosnak egyetér
tőleg alá kell írnia.

3.7. A Határőrség Országos Parancsnokság alárendeltségé­
ben működő számadótestek, beruházási javaslataikat az országos 
parancsnoksághoz terjesszék fel. A parancsnokság az előterjesz­
te tt beruházási javaslatokat szükség szerinti részletességgel vizs­
gálja felül és az indokoltnak vélt igényeket összesítse.

Az összesített beruházási javaslatot az országos parancsnok, 
az anyagi osztály vezetője és az egészségügyi vezető-orvos írja  
alá.

3.8. A központilag elrendelt beruházási szükséglet felm éré­
sen alapuló beruházási javaslatokban foglaltakon túlmenően, so­
ron kívüli beruházási igényt csak akkor lehet előterjeszteni, ha 
annak szüksége
-  a javaslatok kidolgozása u tán  végrehajto tt szervezési vagy 

egyéb felsőbb intézkedés alapján, vagy
-  valam ely előre nem láto tt ok, illetve körülm ény (pl.: várat­

lan állagromlás, elemi kár stb.)
m iatt utólag m erült fel és sajá t hatáskörben nem elégíthető ki.

3.9. A Belügym inisztérium  középtávú beruházási terv ja­
vaslatát az adott tervidőszakban rendelkezésre álló pénzügyi le­
hetőségek figyelem bevételével a felsőfokú irányító szerv állítja 
össze a számadótesti javaslatok alapján az illetékes belügyi 
szervek szükség szerinti bevonásával és vélem ényük kikérésével.

3.10. A jóváhagyott középtávú beruházási terv  alapján a fel­
sőfokú irányító szerv
-  az illetékes belügyi szerveket tájékoztatja a tervben jóváha­

gyót beruházásokról,
-  gondoskodik a népgazdasági éves tervezés keretében a bel­

ügyi éves beruházási tervek kidolgozásáról, (a szükséges szám­
szaki pontosítások és beruházási előirányzat változások figye­
lembevételével) valam int

-  az éves belügyi beruházási terveknek az illetékes népgazda­
sági tervező szervek (Országos Tervhivatal, Állami Fejlesztési 
Bank) részére történő megküldésről.

4. A beruházások megvalósítása

4.1. A beruházási tervben jóváhagyott beruházási feladatok 
műszaki előkészítése és megvalósítása, kivitelezése történhet

a) központilag, a felsőfokú irányító szerv beruházói hatás­
körében,
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b) leadott beruházói hatáskörben az illetékes belügyi szerv, 
számadótest útján,

c) megbízott beruházói hatáskörben beruházási vállalat 
útján,

d) tanácsi, vagy egyéb népgazdasági szerv beruházásaihoz 
társulva, közös beruházás form ájában.

4.2. A beruházási feladatok 4.1. pontban felsorolt lebonyolí­
tási módjáról, az illetékes beruházó szerv kijelöléséről, a beruhá­
zás műszaki előkészítését megelőzően a felsőfokú irányító szerv 
dönt, illetve intézkedik a következő szempontok alapján:

4.21. Központilag kell megvalósítani elsősorban

-  a minisztérium  központi szervei igényeinek kielégítését szol­
gáló elhelyezési, fejlesztési beruházásokat,

-  az országos érdekeket szolgáló központi célberuházásokat,

-  az előreláthatóan 15,0 millió F t-o t meghaladó különböző cé­
lú alaptevékenységi beruházásokat,

-  a tanácsi lakásberuházásokkal közös beruházás form ájában 
meg nem valósítható, 20 lakást meghaladó beruházásokat.

4.22. Az illetékes belügyi szerv, szám adótest hatáskörében 
kell megvalósítani a 4.21. pontban felsoroltak hatálya alá nem 
eső, helyi igényeket kielégítő új és kiegészítő jellegű beruházáso­
kat, a személyi, szakmai és tárgyi feltételek függvényében. A be­
ruházások lebonyolítását a felsőfokú irányító szerv felügyeleti 
ellenőre ú tján  ellenőrzi.

4.23. Beruházási vállalat megbízása ú tján  kell megvalósítani 
a felsőfokú irányító szerv esetenkénti engedélye alapján azokat a 
beruházásokat, melyek

-  központilag történő lebonyolítása nem  gazdaságos,

-  központi, vagy számadótesti hatáskörben történő lebonyolítá­
sának személyi, szakmai, tárgyi feltételei nem állnak rendel­
kezésre és nem  is biztosíthatók.

4.24. Tanácsi vagy egyéb népgazdasági szervek beruházásai­
hoz társulva közös beruházások form ájában kell megvalósítani

-  elsősorban a lakásberuházásokat,

-  az alaptevékenységi beruházások közül különösen a helyi le­
hetőségek függvényeként a közművi, járulékos beruházáso­
kat, továbbá azokat a beruházásokat, melyek megvalósítása 
társított, közös beruházás form ájában gazdaságosabb.
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A közös beruházásokra vonatkozó gazdasági megállapodást a 
társberuházókkal, a vonatkozó jogszabályok figyelem bevételé­
vel, a felsőfokú irányító szerv köti meg.

A 4.23- 24. pontok alapján a beruházások lebonyolítására 
vonatkozó megállapodások megkötésébe be kell vonni az illeté­
kes számadótestet. Feladata a m egállapodásban foglaltak végre­
hajtásának folyamatos ellenőrzése és a beruházás készültségének 
időszaki jelentése.

5. A műszaki tervezés alapjául szolgáló részletes 
beruházási igények összeállítása

5.1. Alaptevékenységi beruházás tervezési program jának ki­
alakításához a számadótest, az elhelyezési norm ák alapján -  az 
Elhelyezési Szakutasításban foglaltak szerint -  részletes beru­
házási igényt köteles kidolgozni, m ajd azt a felsőfokú irányító 
szervhez felterjeszteni.

5.2. A beruházási igényt a felsőfokú irányító szerv felülvizs­
gálja, majd

-  központi lebonyolítású beruházás esetén gondoskodik az érin­
te tt belügyi szervek vélem ényének figyelembevételével a te r­
vezési program  összeállításáról,

-  leadott beruházói hatáskörben megvalósuló beruházás vonat­
kozásában pedig az illetékes szám adótestet a felülvizsgálat 
eredm ényéről tájékoztatja. A tervezési program ot a szám­
adótestnek kell elkészítenie.

5.3. A tervezési program  tartalm azza

-  az illetékes építésügyi hatósággal előzetesen egyeztetett, tele­
pítésre vonatkozó javaslatot, vagy javaslatokat,

-  a részletes elhelyezési igényeket (helyiség megnevezés, alap­
terü let nagysága, különleges berendezési igény, beépített bú­
tor, mosdó, telefonigény, különleges megvilágítás, elektromos 
falcsatlakozók száma stb.),

-  különleges esetekben födém terhelésre utaló adatokat p l.: rak­
táraknál a tárolni szükséges anyagok nemét, súlyát,

-  gépkocsi színeknél az elhelyezni szükséges kocsik darabszá­
mát, típusát, kapcsolódó helyiségek felszereltségét, a padoza­
tok kívánt minőségét,

-  üzemi rendeltetésű helyiségek kapacitásigényét (étterem, 
konyha),
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-  irodákban, legénységi és tiszti szállásokon az elhelyezni kívánt 
létszámot helyiségenként és összesen,

-  az épület felszereltségére vonatkozó igényeket, (víz, villany, 
gáz, csatornázás, fűtés, felvonó stb.),

-  egyes helyiségek, vagy helyiség csoportok egymáshoz való 
kapcsolatát, sorrendiségét,

-  kerítés, útépítésére, udvarkiképzésére vonatkozó igényeket,
-  amennyiben a beruházás létesítése során meglevő épület, illet­

ve épületek is átalakításra kerülnek, úgy az átalakításra vo­
natkozó, előbbiekben felsorolt igényeket,

-  a becsült kivitelezési előirányzatot.

A tervezési program  továbbá minden olyan egyéb körül­
ményt tartalmazzon, amely a beruházás alkalmas műszaki terve­
zése érdekében említésre méltó.

Kivételt képezzenek a közlekedőterek és az egészségügyi he­
lyiségek, berendezések, m ert ezek a létszám és a rendeltetés alap­
ján normák figyelembevételével kerülnek meghatározásra.

5.4. A lakásberuházásokra vonatkozó program ot a telepíteni 
tervezett lakásszám és lakásnagyság feltüntetése m ellett az 5.3. 
pontban foglaltak értelem szerű figyelembevételével kell összeál­
lítani.

5.5. A Határőrség Országos Parancsnokság az alárendeltsé­
gében működő szám adótesteknek a tervezési program  összeállítá­
sához szükséges adatokat, telepítési szem pontokat és részfelada­
tokat -  am ennyiben helykijelölési eljárás is szükséges, ahhoz a 
kellő szakirányítást-  adja meg.

6. A beruházások telepítése

6.1. A beruházások telepítése történhet

-  saját kezelésű területen, objektum on belül, vagy
-  más állami szerv kezelésében, szövetkezeti vagy m agántulaj­

donban levő területen, annak a jogszabályoknak megfelelő 
igénybevételével, kisajátításával.

7. Eljárás a saját kezelésű területen telepíteni tervezett 
beruházás esetén

7.1. A tervezési megbízás kiadása előtt a területileg illetékes 
építési hatóságot tájékoztatni kell tervezett beruházás jellemző 
adatairól (várható beépített lm3), tervezett elhelyezéséről és egy-
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ben a m egvalósítására vonatkozóan város- községrendezési szak- 
vélem ényt kell kérni. Am ennyiben a tervezett beépítés megvaló­
sítása ellen az építési hatóság kifogást nem emel, úgy tisztázni 
kell a beruházás közműigényének (víz, villany, szennyvíz, gáz 
stb.) biztosítási lehetőségét, saját közművek esetén az esetleges 
engedélyek (pl.: vízjogi) meglétét.

7.2. A 7.1. pontban foglalt feltételek tisztázása helyszíni 
szemlén történik a beruházó szerint illetékes felügyeleti szerv, az 
építési, a közegészségügyi, valam int az egyéb érdekelt kezelő és 
üzemeltető szervek részvételével. A helyszíni szemlét a m inden­
kori megállapodás szerint az illetékes tanács, vagy a beruházó 
hívja össze.

7.3. A helyszíni szemlén résztvevők a beruházás megvalósí­
tásával kapcsolatban jegyzőkönyvileg foglalnak állást. Amennyi­
ben a szükséges közművi ellátás csak úgy biztosítható, hogy azok 
tervezett nyomvonala, elhelyezése a saját kezelésű területen kí­
vül esik, úgy a létesítés érdekében -  jellegtől függően -  az érin­
te tt terü letre  területkisajátítási, vagy szolgalmi jog biztosítására 
vonatkozó eljárást kell kezdeményezni a BM felsőfokú jogügyi 
szerve útján.

Am ennyiben meglevő közművi m űtárgynak (kút, szennyvíz- 
kezelő berendezés stb.) létesítési engedélye nincs, azt a tervezett 
beruházás engedélyezési eljárása során meg kell szerezni.

8. Eljárás az idegen területen telepíteni tervezett 
beruházás esetén

8.1. A beruházások területszükségletéről a telepítésre alkal­
mas telekingatlan rendelkezési jogának megszervezésével kell 
gondoskodni. A területigényt a számadótest a szervek által szol­
gálati célra igénybevehető földterületekre vonatkozó rendelkezés 
(2- 3) figyelem bevételével állapítsa meg.

8.2. A telepítési hely kiválasztása történhet
-  a beruházó, vagy
-  a beruházó igénybejelentésére a területileg illetékes építési 

hatóság
javaslata alapján.

8.3. A helykiválasztás, vagy javaslat több változatot is ta r­
talm azhat. A beruházás telepítésére azt a terü letet kell igénybe­
venni -  több változat esetén kiválasztani - , amelyik a műszaki 
gazdasági feltételeknek legjobban megfelel.

8.4. A műszaki, gazdasági értékelés eredm énye alapján k i­
választott terü letre  vonatkozóan az illetékes földhivatal telek­
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könyvi részlegénél tisztázni kell a kezelői jogot, az ingatlan ki
sajátíthatóságát, a rendelkezési jog megszerzési lehetőségeit, va­
lam int az I. fokú építési hatóságnál az övezetre vonatkozó beépí­
tési előírásokat.

8.5. A 7.1. és 8.3. pontokban foglalt feltételek tisztázása hely­
színi szemlén történik a 7.2. pontban foglaltak szerint és az ott 
m egnevezettek részvételével.

A helyszíni szemlén résztvevők a beruházás telepítésével, 
megvalósításával kapcsolatban jegyzőkönyvileg foglalnak állást.

8.6. Idegen terü let felhasználása esetén a jóváhagyott tele­
pítési terv alapján a beruházónak az illetékes tanáccsal a vonat­
kozó külön jogszabályban (43) foglaltak szerint a terü let igény- 
bevételének feltételeire megállapodást kell kötnie.

A megállapodás megkötése u tán a beruházónak külön jog­
szabály (1) alapján végül területfelhasználási engedélyt kell kér­
nie, majd intézkednie kell terü let kisajátítására, illetve kezelésbe 
vételére.

8.7. A kezelésbevételre irányuló eljárás lefolytatása a vo­
natkozó jogszabályok szerint (4- 7) és a beruházó ezirányú meg­
keresése alapján -  melyhez csatolni kell az igénybevenni terve­
zett terü let hivatalos helyszínrajzát, továbbá a területfelhaszná­
lási engedélyt -  a BM felsőfokú jogügyi szerv feladatát képezi. 
Az eljárásban a beruházó szervnek is közre kell működnie.

8.8. A leadott beruházói hatáskörben megvalósuló beruházá­
sok hivatalos helyszínrajzon feltün te te tt területigényét a kezelés­
bevételi eljárás folyam atbatételét megelőzően a szám adótestnek 
a felsőfokú irányító szervvel jóvá kell hagyatnia.

8.9. A kisajátítási eljáráshoz szükséges kisajátítási tervdo­
kumentáció elkészíttetéséről a BM felsőfokú jogügyi szerve gon­
doskodik a vonatkozó díjszabásokban (8- 9) foglalt térítés elle­
nében.

8.10. A kisajátítási eljárás befejezése után -  a rendelkezési 
jog igazolására -  a beruházó köteles új telekkönyvi szemlét és 
hivatalos helyszínrajzot beszerezni. Sürgős esetben a rendelkezési 
jog igazolására -  a telekkönyvi szemle és a hivatalos helyszín­
rajz kiadását megelőzően -  a jogerős kisajátítási határozat és 
birtokbaadási jegyzőkönyv is felhasználható.

9. Beruházások műszaki előkészítése és jóváhagyása

9.1. A beruházások műszaki előkészítését, tervezését majd 
jóváhagyását az egyes beruházási kategóriák, illetve az ezekre 
vonatkozó jogszabályban (10) m eghatározott szempontok, kötel­
mek szerint és hatáskörben kell végrehajtani.
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Egyes kétütem ű műszaki tervezésre (beruházási program és 
kivitelezési tervdokumentáció) kötelezett beruházásoknál a beru­
házási program  készítése alól a felsőfokú irányító szerv -  indo­
kolt esetben -  felm entést adhat.

9.2. A műszaki tervezési m unkák elvégzésénél a beruházás 
tervezett m egvalósítását megelőzően megfelelő időpontban, a te r­
vezési jogosultságra vonatkozó jogszabályban (12- 15) foglaltak 
figyelem bevételével állami tervező szervezetet vagy tervező szö
vetkezetet kell megbízni.

A kivitelezést végző vállalattal vagy építőipari szövetkezet­
tel csak kisebb, kiegészítő jellegű beruházások (kút, szennyvíz- 
kezelő berendezések stb.) tervezési m unkálatait lehet elvégeztet­
ni. Ez esetben a költségvetést fokozott gonddal kell ellenőrizni a
9.5. pont előírásai figyelembevételével, melyhez a továbbiakban 
a kivitelező árészrevételt nem tehet.

M agántervezőt tervezési m unkák elvégzésével megbízni nem 
lehet.

9.3. A tervezési megbízás -  tárgyára tekintettel -  tartal­
mazza

-  a beruházó megnevezését,

-  címét,

-  beruházás telepítési helyét, megnevezését,

-  a beruházás jóváhagyott részletes tervezési program ját,

-  a díjalap értékét (előirányzat),

-  a vázlattervek konzultálására vonatkozó kikötéseket,

-  a beruházási program, vagy műszaki kiviteli tervdokum entá­
ció szállítására vonatkozó határidő igényt, a kívánt példány
számot,

-  tervdokum entációra vonatkozó megbízás esetén a beruházás 
hatósági engedélyezési eljárásához szükséges tervdokum en­
tációk 4-4 példányban történő elkészítésére vonatkozó meg­
rendelést (építési, ivóvíz, szennyvíz, elektromos energia, gáz, 
vízjog, távfűtés esetén hőközpont és fűtési vezeték, közúthoz 
való csatlakozási, kazánfelállítási, felvonótelepítési stb. enge­
délyek),

-  kivitelező vállalat megnevezését,

-  esetleges egyéb kikötéseket.

9.4. A megbízás tárgyát képező műszaki tervezési m unka el­
végzésére a vonatkozó rendelkezések szerint (11) tervezői szer­
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ződést kell kötni. A tervezői szerződést -  am ennyiben a tervezői 
díj összege a 100 000 F t-ot m eghaladja -  az Állami Fejlesztési 
Banknak kell bejelenteni.

9.5. A műszaki kivitelezési tervdokum entáció részét képező 
tételes költségvetést a tervező az árképzésre vonatkozó jogsza­
bály (21) szerint köteles elkészíteni.

9.6. A tervezési m unkáért a tervező szervet -  az általa be­
nyújto tt számla alapján -  jogszabályban (16- 20) m eghatározott 
díj illeti meg.

A tervezői számlában foglaltakat a megbízó (beruházó) a 
szerződés és a díjszabás alapján ellenőrizni, záradékolni, m ajd a 
szerződésben m eghatározott időn belül az elfogadott összeget ki­
egyenlíteni köteles.

10. Műszaki előkészítés során szükséges közbenső 
és záró tervfelülvizsgálatok

10.1 A műszaki tervezés során az alábbi tervezési m unka­
részek befejezését követően kell megbízói (beruházói) tervfelül­
vizsgálatot végrehajtani:

a) Együtemű tervezés (műszaki kivitelezési tervdokum entá­
ció) esetén
-  telepítési vázlat és alaprajzi vázlattervek,

-  műszaki -  kivitelezési tervdokum entáció.

b) K étütem ű (beruházási program  és külön műszaki kivite­
lezési tervdokumentáció) tervezés esetén
-  telepítési vázlat és alaprajzi vázlatok,

-  beruházási program,

-  kiviteli vázlattervek,

-  műszaki kivitelezési tervdokum entáció.
A tervezési m unka fentiek szerinti tagolását a tervezői szer­

ződésben ki kell kötni.
10.2. A szükséges tervfelülvizsgálatokat -  a BM felsőfokú 

egészségügyi szerv, az érdekelt belügyi társszervek és szakszol­
gálatok, a szerv biztonsági m egbízottja bevonásával -  az alábbi 
szempontok szerint kell végrehajtani:

a) Telepítési vázlat és alaprajzi vázlattervek esetében
-  a telepítési célszerűség, gazdaságossága, meglevő objektum  

esetén az új épület kapcsolata a meglevő épületekhez, közmű- 
hálózathoz,
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-  az alaprajzi vázlattervek teljessége, a tervezett helyiségek 
nagysága, azok m egfelelnek-e az elhelyezési normáknak, a 
tervezési program ban rögzítetteknek.

-  az egyes helyiségek kapcsolata a szakszolgálatok követelmé­
nyeinek szempontjából,

-  a homlokzati képzés célszerűsége, környezetbe történő beil­
leszkedése,

-  a kivitelezővel a szerkezetegyeztetési eljárás megtörténte,

-  a tervezett szerkezetek és a kivitelezési mód gazdaságossága 
stb.

b) Beruházási program  esetén

-  a program teljessége (telepítés, alaprajzok, műszaki leírás, 
költségbecslés, közművi és egyéb hatósági nyilatkozatok meg­
léte stb.),

-  a program ban foglaltak a jóváhagyott vázlatterveknek meg­
felelően készültek-e,

-  a beruházás gazdaságossága, stb.

c) Kiviteli vázlattervek esetén

-  a vázlatok megfelelnek-e a beruházási program nak és a vo­
natkozó tervezési megbízásban adott esetleges külön szem­
pontoknak.

d) Műszaki kivitelezési tervdokum entáció esetén

-  a kivitelezési tervdokum entáció teljessége,

-  a kiviteli tervek megfelelnek-e a jóváhagyott beruházási 
programnak, illetve vázlattervnek,

-  a költségvetésben szereplő mennyisegek, egységárak helyes­
sége, az összesítések számszaki ellenőrzése,

-  az alkalmazott egységárak, felvonulási haszon, tartalék és 
esetleges pótlék kulcsok megfelelnek-e a m axim ált árképzési 
előírásoknak stb.

A felülvizsgálat során felm erült észrevételeket, módosítási 
és hiánypótlási igényeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni és érvé­
nyesítésük, pótlásuk érdekében a tervező részére határidőt meg­
állapítani.

10.3. A leadott hatáskörben megvalósuló beruházások 10.2. 
pontban foglaltak szerinti felülvizsgálatát a tervrészek, illetve a 
műszaki tervek leszállítását követő 20 napon belül a számadó­
test köteles elvégezni és észrevételeit a tervező felé megtenni.
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A tervrészeket felülvizsgálat, illetve jóváhagyás céljából -  a 
számadótesti felülvizsgálat eredm ényét tartalm azó jegyzőkönyv 
mellékelésével -  a felsőfokú irányító szervhez kell haladéktala­
nul felterjeszteni.

A felülvizsgálatot a felsőfokú irányító és egészségügyi szer­
vek közösen végzik, a jóváhagyó rendelkezés m indkét osztály 
vélem ényét tartalmazza. A jóváhagyás m egtörténtéig a beruhá­
zás kivitelezése nem kezdhető meg.

10.4. A Határőrség Országos Parancsnokság alárendeltségé­
be tartozó számadótestek lebonyolításában megvalósuló beruhá­
zások tervrészeinek, illetve műszaki terveinek felülvizsgálatát a 
számadótest bevonásával az országos parancsnokságnak kell vég­
rehajtania, m ajd a felülvizsgálati jegyzőkönyv mellékelésével 
azokat a 10.3. pontban foglaltak szerint jóváhagyatnia.

10.5. A beruházás jóváhagyásával egyidejűleg ki kell adni a 
beruházás engedélyokiratát (1. sz. minta).

10.6. A beruházások megvalósításához szükséges és előírt ha­
tósági engedélyek (22- 42) megszerzése, a beruházó szerv felada­
ta. Ennek érdekében a kérelm eket -  mellékelve a vonatkozó en­
gedélyezési terv  3-3 példányát -  az illetékes hatóságoknak kell 
megküldeni

A Belügyminisztérium  és szervei által kezdem ényezett ható­
sági engedélyezési eljárások illetékmentesek.

10.7. Építési beruházás megvalósításával kapcsolatos m in­
den hatósági engedélyt az ingatlan-nyilvántartás m ellékleteként 
kell megőrizni, azok nem selejtezhetők.

11. A beruházások kivitelezése, szerződéskötés, 
műszaki ellenőrzés

11.1 A beruházó szerv a jóváhagyott kivitelezési tervdoku­
mentáció alapján köteles a beruházás határidőre történő megva­
lósításáról gondoskodni a költségvetésben, illetve az Építőipari 
Kivitelezési Szabályzatban m eghatározott minőségnek meg­
felelően.

11.2. A beruházások kivitelezéséhez kivitelező szerv bizto­
sítása a kivitelezési jogosultságra vonatkozó jogszabályok (44-  
48) figyelembevételével a felsőfokú irányító szerv feladata oly 
időpontban, hogy a tervező a műszaki előkészítés során a szük­
séges szerkezeti egyeztetést, a költségvetési organizációs bejá­
rást a kivitelezővel lefolytathassa. K ivételt képeznek az 5,0 mil­
lió Ft alatti, leadott hatáskörben megvalósuló beruházások, am e­
lyekhez a kivitelezőt a számadótestnek, beruházónak helyi hatás­
körben kell biztosítania.
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11.3. A beruházások kivitelezésére a vonatkozó jogszabály 
(44- 48) alapján az arra jogosult kivitelezővel szerződést kell köt­
ni (50- 52).

A szerződéskötés során különös gonddal kell eljárni a kap­
csolatos egyéb költségtényezők (körülményfelár, felvonulási szol­
gáltatás stb.) jogszabály szerinti (21) felszámítására, illetve vis
szatéríttetésére vonatkozóan.

A kivitelező részéről benyújto tt költségvetési egységár ész­
revételeket felülvizsgálat céljából m inden esetben a tervezőnek 
kell megküldeni, m ajd annak eredm ényét a kivitelezővel egyez­
tetni.

11.4. A kivitelező vállalat a szerződéskötési eljárás során a 
kivitelezési költség fedezetéről ,,fedezetigazolás”-t kérhet, melyet 
a beruházó szerv a beruházás engedélyokiratában foglalt elő­
irányzat erejéig, az Állami Fejlesztési Banktól szerezzen be.

11.5. Az építési szerződésben -  a jogszabályban előírtakon 
túlm enően -  meg kell állapodni a beruházási teljesítm ények ki­
egyenlítési rendjében és m ódjában (59- 63) is. Elsősorban a ha­
táridős beszedési megbízás alapján történő fizetési mód alkalma­
zására kell törekedni, a számlák mennyiségi és árszerinti tételes 
ellenőrzéséhez szükséges idő biztosítása érdekében.

Azonnali beszedési megbízás alapján történő kiegyenlítés 
csak akkor alkalmazható, ha a számla előzetes ellenőrzése bizto­
sított.

11.6. A szerződéseket, az ellenőrzött és kifizetési záradékkal 
ellátott szám lákat az Állami Fejlesztési Bankhoz aláírási jogo­
sultsággal rendelkező, bejelentett személyeknek cégszerűen kell 
aláírniuk.

11.7. A 100 000 Ft kivitelezési értéket meghaladó szerződé­
seket a vonatkozó költségvetések mellékelésével az Állami Fej­
lesztési Bankhoz, form anyom tatvány kitöltésével kell bejelente­
ni. A bank szerződéseket, szám lákat csak az engedélyokiratban 
szereplő előirányzat erejéig fogad be, illetve teljesít.

11.8. Leadott hatáskörben megvalósuló beruházások eseté­
ben a jóváhagyott műszaki kiviteli tervtől, az engedélyokirat vég­
összegétől a kivitelezés során eltérni nem lehet, a lebonyolító 
szám adótestet tervmódosító jogkör nem illeti meg.

Ha a kivitelezés folyam án a kiviteli terv módosításának szük­
sége m erül fel, vagy pótm unka elrendelése válik szükségessé, 
azt a szám adótest a szolgálati ú t betartásával a felsőfokú irányító 
szervnek jelentse, amely a tervmódosítási kérelmet elbírálja.
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11.9. Am ennyiben a beruházás megvalósításához -  a vég­
számla kiegyenlítéséhez -  az engedélyokiratban szereplő beru­
házási előirányzat a kivitelezés közben felm erült többletköltsé­
gek m iatt nem elegendő, úgy a felsőfokú irányító szerv -  a mó­
dosítás indokainak ism ertetése m ellett -  az Állami Fejlesztési 
Bank útján intézkedik a beruházási előirányzat kiegészítéséről és 
az engedélyokirat módosításáról.

11.10. A beruházó a kivitelezői szerződés tárgyát képező be­
ruházás megvalósítását, a teljesítések elszámolására vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően elkészített szám lákat felelős m ű­
szaki ellenőre által minőségileg, mennyiségileg és számszakilag 
folyamatosan ellenőriztetni köteles.

A műszaki ellenőr feladatkörébe tartozik különösen

a) a minőségi előírások és a határidők m egtartásának folya­
matos ellenőrzése,

b) az építési naplóbejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek el­
lenjegyzése, illetőleg észrevételezése,

c) a kivitelezés közben észlelt hibáknak és hiányosságoknak 
az építési naplóba való kifogásolása,

d) a kiviteli terv  módosításával kapcsolatos javaslatok elbí­
rálása, szükség esetén azok jelentése a szolgálati elöljárónak,

ej a kivitelezővel együttesen a felmérési napló mennyiségi 
adatainak ellenőrzése,

f) a számlák és keresetek műszaki, számszaki, pénzügyi he­
lyességének ellenőrzése,

g) a m unkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi 
ellenőrzése,

h) az átadás-átvételi eljárás lefolytatása, a m egállapított h iá­
nyok pótlásának ellenőrzése,

i) garanciális utófelülvizsgálat lefolytatása, garanciális hibák 
kijavíttatása.

11.11. A beruházás műszaki ellenőrzésének segítése érdeké­
ben a beruházó a kivitelezési tervdokum entációt készítő tervező­
vel kössön tervezői művezetési szerződést.

11.12. A kivitelező az építőipari m unka megkezdésétől an­
nak befejezéséig naprakész állapotban építési naplót és az azt ki­
egészítő m ellékleteket (felmérési napló stb.) tartozik vezetni.

Az építési napló a kivitelező és a beruházó, illetőleg a ge­
nerálkivitelező és az alvállalkozók közös okirata.
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Az építési napló melléklete a felmérési napló, amely arra 
szolgál, hogy az elszámolásokhoz az elvégzett m unkákat m ennyi­
ségi idomonként, részletesen -  szükség esetén idomtervvel -  
rögzítsék.

Az építési naplónak tartalm aznia kell az építőipari munka 
folyamatos esem ényeit és azokat a jelentős tényeket, amelyek 
az építkezés m enetére vonatkoznak, vagy az elszámoláshoz szük­
ségesek. A műszaki ellenőr az építési naplóba jegyezze be a m un­
kálatok végzésével, minőségével és egyéb követelményekkel kap­
csolatos észrevételeit, megállapításait.

A felek a naplóban te tt bejegyzésekkel a szerződést nem mó­
dosíthatják.

Az építési, felmérési naplók vezetésének részletes szabá­
lyait külön jogszabály (58) tartalmazza.

12. Műszaki átadás-átvételi eljárás

12.1. A kivitelező által készre jelentett beruházás átvételét 
műszaki átadás-étvételi eljárás (51) keretében kell végrehajtani.

Az átadás-átvételi eljárásra meg kell hívni elsősorban

-  az I. fokú építési és tűzrendészeti hatóságot,

-  a közművi hatóságokat, közművek üzemeltetőit,

-  a különféle berendezések (kazán, felvonó stb.) üzembe helye­
zését engedélyező hatóságokat,

-  a generáltervezőt, generálkivitelezőt,

-  az Állami Fejlesztési Bankot,

-  a BM felsőfokú egészségügyi szervét,

-  a BM műszaki fejlesztési szervét,

-  az üzem eltetőt azzal, hogy gondoskodjon érin tett szakszolgá­
latainak, biztonsági m egbízottnak részvételéről,

-  a leadott hatáskörben megvalósuló beruházások esetében a 
felsőfokú irányító szervet.
Am ennyiben az eljáráson a m eghívottak valamelyike nem 

vesz részt, úgy -  m eghívásának rögzítése m ellett -  részére a 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányát 10 napon be­
lül meg kell küldeni.

12.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával a kivite­
lező által szolgáltatott átadási tervdokum entációt -  m int nem 
selejtezhető anyagot -  az üzemeltető szervnek meg kell őriznie
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és azon az üzemeltetés közben később eszközölt változtatásokat 
folyamatosan át kell vezetnie.

12.3. A műszaki átadás-átvételi eljárással egyidejűleg gon­
doskodni kell a vonatkozó jogszabály alapján (65) a használatba­
vételi engedélyezési eljárás lefolytatásáról is.

Az I. fokú építési hatóság vonatkozó határozatát az ingatlan­
nyilvántartás m ellett kell megőrizni.

12.4. A beruházónak a végszámla beérkezését követő 30 na­
pon belül a beruházás pénzügyi elszámolását a csatolt 2. számú 
m inta szerint végre kell hajtania. A hiánypótlások m egtörténte 
után az e címen történ t folyósításokról pótelszámolást kell készí­
teni. Az elszámolásokat az Állami Fejlesztési Banknak 2 példány­
ban kell megküldeni.

A leadott hatáskörben megvalósuló beruházások pénzügyi 
elszámolását az illetékes szám adótest láttam ozás és az Állami 
Fejlesztési Bankhoz történő továbbítás céljából a felsőfokú irá­
nyító szervnek 3 példányban terjessze fel.

13. Házilagos úton megvalósuló beruházások rendje

13.1. Beruházási építkezés házilagos úton - vállalati kivite­
lezési költséget alapul véve -  8,0 millió Ft nagyságrendig végez­
hető.

A kivitelezés szakirányításával, felelős vezetésével minden 
esetben legalább építésztechnikusi, vagy építőipari szakközépisko­
lai végzettséggel rendelkező szakbeosztottat kell megbízni.

Szakképzett vezető hiányában beruházási építkezés házila­
gos úton nem végezhető.

13.2. A házilagos úton kivitelezni tervezett beruházások m ű­
szaki előkészítését, lebonyolítását a szakutasítás vállalati kivite­
lezésekre vonatkozó előírásai szerint kell végrehajtani az alábbi 
eltérésekkel:

a) A beruházásokról kétoszlopos költségvetést kell készít­
tetni. Az első oszlop a beruházás vállalati kivitelezésének meg­
felelő teljes eszmei költséget, a második oszlop pedig a házilagos 
kivitelezés tervezett költségét tartalm azza (elsősorban anyag- 
költség).

Az egyes szakm unkarészek vállalati úton is kivitelezhetők. 
Az ilyen m unkarészek költségét a második oszlopban is a teljes 
kiviteli értékkel kell szerepeltetni. E m unkarészeket a tervező­
vel még a költségvetés összeállítása előtt kell közölni, hogy a há­
zilagos költségvetési (második) oszlop ennek figyelembevételével 
kerüljön összeállításra.
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A beruházás megvalósítására a költségvetés második oszlopa 
végösszegének megfelelő előirányzatot kell biztosítani.

b) Az anyagi vezető a tevékenység megkezdése előtt a fele­
lős vezetőt az általánosan használt építési szerződés (51) lénye­
ges pontjaival egyező tartalm ú megbízó levéllel lássa el.

c )  A beruházó a házilagos kivitelezésű beruházás költségve­
tését köteles az Állami Fejlesztési Banknak beküldeni.

d) A beruházó a beruházás megvalósításához szükséges 
anyagok beszerzési költségeire a banktól a költségvetési elő­
irányzat 90% -a erejéig ellátm ányt vehet fel, mellyel a beruhá­
zás (létesítmény) befejezését követő 30 napon belül el kell szá­
moljon.

e) A beruházó szerv a beruházás megvalósításához beszer­
zett anyagokat a G- 2 Általános A nyagnyilvántartási U tasítás­
ban előírt anyagnyilvántartási rend szerint elkülönítetten, folya­
matosan bevételezni, nyilvántartani és kiadásba helyezni köteles.

f) A 12. pont szerinti műszaki átadás-átvételi eljáráson a be­
ruházást a számadótest anyagi vezetője a kivitelezéssel megbí­
zott vezetőtől vegye át.

g) A műszaki átadás-átvétel napjától szám ított 30 napon be­
lül a kivitelezéshez beszerzett és felhasznált anyagokról az épít­
kezés vezetőjének elszámolást kell készítenie.

Az elszámolás alapját
-  a beszerzett, illetve felvételezett,
-  a felm érési naplóban elism ert mennyiségek figyelembevéte­

lével az ÉKN norm ák alapján számított, valam int
-  a ténylegesen felhasznált
anyagok egybevetései képezzék a 13. számú m inta szerint. Az el­
számolást anyagféleségenkénti részletezésben kell kimunkálni.

Az elszámolásra kötelezett az ÉKN norm ákkal szembeni 
esetleges többletanyag-felhasználás okát indokolja és azt az el­
számolás m ellékleteként őrizze meg.

Az építkezéshez fel nem  használt többletanyagokat a karban­
tartási anyagokhoz kell visszavételezni.

14. A beruházások adatnyilvántartási, adatszolgáltatási rendje

14.1. A beruházó szervnek
-  a rendelkezésre álló beruházási keretekről,
-  a beruházási keretek terhére  megvalósuló egyes beruházások 

pénzügyi keretszükségletéről,
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-  az egyes beruházások megvalósítására kötött tervezői, kivite­
lezői és egyéb szerződések összegéről,

-  a szerződések alapján történ t folyósításokról
folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a következők szerint:

a) Nyilvántartás a m inisztérium  részére jóváhagyott éves 
beruházási keretről.

A nyilvántartást (3. sz. minta) a Belügyminisztérium  részére 
az egyes évekre jóváhagyott alaptevékenységi és lakásberuházási 
keretről, valam int azok évközi változásairól a felsőfokú irányító 
szerv központilag az Állami Fejlesztési Bankkal egyezően vezeti.

b) Nyilvántartás a beruházási építkezések adatairól.

A nyilvántartólapon (4. sz. minta) kell vezetni a m inisztéri­
um rendelkezésére álló beruházási keretek terhén megvalósuló 
egyes beruházások

-  keretszükségletét,

-  a tervezői, kivitelezői és egyéb szerződések összegét,

-  a folyósítások összegét,

-  a tervezői, kivitelezői és egyéb kapcsolatos teljesítési ha tár­
időket, stb.

A nyilvántartást,

-  a központi lebonyolításban megvalósuló beruházásokról a fel­
sőfokú irányító szerv, m int beruházó,

-  a leadott beruházói hatáskörben megvalósuló beruházásokról 
pedig a megbízott számadótest

köteles vezetni az Állami Bankkal egyezően.

14.2. A felsőfokú irányító szerv a Belügyminisztérium  terü ­
letén folyó beruházások megvalósításáról, a beruházási tervek tel­
jesítéséről belső használatra, továbbá
-  az Országos Tervhivatal és
-  a Központi Statisztikai Hivatal
részére -  az esetenkénti rendelkezések alapján -  beszámolóje­
lentést készít, valam int a Központi Statisztikai Hivatal felé ne­
gyedévenkénti tervteljesítési adatokat szolgáltat.

14.3. A beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettség kereté­
ben a számadótestek a
-  hatáskörébe utalt és
-  a működési területén folyó közös, illetve megbízott beruházó 

vállalat ú tján  megvalósuló beruházások
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végrehajtásáról a felsőfokú irányító szerv részére beszámolóje­
lentést kell készítenie.

A beszámolójelentést

-  a számadótest hatáskörében, illetve beruházó vállalat útján 
megvalósuló beruházásokról az 5. sz. m inta szerint,

-  a tanácsi, vagy egyéb szervekkel közös beruházás form ájában 
megvalósuló beruházásokról pedig a 6. sz. m inta szerint

kell elkészíteni, a beruházás teljesítésére vonatkozó szöveges ér­
tékelés mellékelésével (építkezések jelenlegi állásának ism erteté­
se, várható tényleges befejezési határidő, megvalósítással kap­
csolatos problémák, stb.).

A beszám olójelentéseket a II., III. és IV. negyedévet követő 
hó 8-ig beérkezőleg kell a felsőfokú irányító szervhez felterjesz­
teni.

14.4. A Határőrség Országos Parancsnokság alárendeltségé­
be tartozó szám adótestek a lebonyolításukban készülő beruházá­
sokról szóló jelentést 2 példányban készítsék. A jelentés egyik 
példányát a felsőfokú irányító szervnek, másik példányát pedig 
az országos parancsnokságnak kell felterjeszteni a megadott ha­
táridőre.

14.5. A közös beruházás ú tján  megvalósult lakásberuházá­
sok műszaki, alapterületi, felszereltségi stb. adatait a felsőfokú 
irányító szerv -  m int BM lakásállomány növekedést -  közpon­
tilag nyilvántartásba veszi. Ennek érdekében a számadótest kö­
teles a közös beruházás m egvalósítására vonatkozó megállapodás­
ban szereplő valam ennyi lakás em lített adatát a 7. sz. m inta sze­
rin t a lakások műszaki átvételét követő 30 napon belül a felsőfo­
kú irányító szervnek jelenteni.
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III. FEJEZET 

INGATLAN (ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY) FELÚJÍTÁS

15. Középtávú felújítási előterv készítése

15.1. Az illetékes BM szerveknek, szám adótesteknek (továb­
biakban számadótest) a kezelésükben levő épületek, építm ények 
tervszerű és folyamatos felújításához szükséges előirányzatok 
felmérése, m ajd biztosítása érdekében a felsőfokú irányító szerv 
által elrendelt időpontban középtávú ingatlan felújítási előtervet 
(8. sz. minta) kell készíteniük.

A középtávú felújítási előtervet az épületek, építm ények ál­
lagának felmérése, értékelése alapján, fontossági sorrendben, 
éves ütemezésben kell összeállítani.

15.2. A Határőrség Országos Parancsnokság felügyelete alatt 
működő számadótestek, középtávú felújítási előterveiket az or­
szágos parancsnoksághoz terjesszék fel. A parancsnokság a fel­
újítási előterveket vizsgálja felül és annak eredm ényeként készít­
se el a középtávú felújítási előtervet.

15.3. A felsőfokú irányító szerv a középtávú felújítási elő­
tervet felülvizsgálja és gondoskodik az indokoltnak ítélt összfel
újítási előirányzatnak a Belügyim inisztérium  középtávú költség- 
vetési tervjavaslata keretében történő megtervezéséről. A közép­
távú felújítási előterv az éves felújítási tervezés alapját képezi.

16. Éves ingatlan felújítási tervek készítése

16.1. Az éves ingatlan felújítási terv  (továbbiakban felú jítá­
si terv) készítése -  a középtávú felújítási előtervben m egterve­
zettek szükséges pontosításával -  a BM költségvetési „Tervezési 
Ú tm utató"-ban és a 17. pontban foglaltak alapján két ütem ben 
történik. A tervezés első ütem ét a felújítási előterv, a második 
ütem et pedig a végleges terv készítése képezi.

16.2. A felsőfokú irányító szerv felhívására a szám adótest­
nek a kezelésében levő épületek és építm ények gondos felülvizs-
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gálatával el kell készítenie a felújítási igényeket tartalmazó elő
tervet.

16.3. A Határőrség Országos Parancsnokság felügyelete alatt 
működő szám adótestek az éves felújítási előterveiket az országos 
parancsnokságnak terjesszék fel. A parancsnokság az igényeket 
részletesen vizsgálja felül és készítse el az összesített éves felújí­
tási előtervet.

16.4. A felsőfokú irányító szerv a felújítási előterveket szük­
ségesség, indokoltság, takarékosság szempontjából felülvizsgálja 
a fennálló lehetőségek alapján. A végleges terv készítésére vonat­
kozó szempontokat, észrevételeket tervtárgyaláson ism erteti és a 
felújítási keretszám ot kialakítja. M eghatározza azokat a na­
gyobb volumenű, főleg korszerűsítési, átalakítási jellegű építkezé­
seket, melyek vázlatterveinek, kivitelezési tervdokum entációnak 
jóváhagyása központilag történik.

16.5. A számadótest a tervtárgyaláson közölt szempontok és 
a felújítási keretszám  alapján az éves költségvetési tervjavaslat 
részeként készítse el a végleges, tételes felújítási tervet és annak 
egy másolati példányát egyidejűleg a felsőfokú irányító szerv­
nek is terjessze fel.

17. Az éves felújítási tervek összeállításának 
általános szempontjai

17.1. A felújítási terveket az alábbi sorrendben, illetve szem­
pontok szerint kell elkészíteni:

a) Az előző évről a tervévre átm enőnek tervezett felújítási 
építkezések, az azok továbbfolytatásához, illetve befejezéséhez 
szükséges előirányzatok (átmenő munkák).

b) A tervévben megkezdeni és befejezni tervezett új építke­
zések és előirányzataik.

c )  A tervévben megkezdeni tervezett és a következő évre á t­
menő felújítási építkezések és azok tervévi előirányzatai.

d) Bérlem ényfelújítások és azok előirányzatai (külön előze­
tes engedély alapján).

A felújítási tervekben előirányzott m unkák szükségét, azok 
főbb részeinek ism ertetésével tételesen indokolni kell.

17.2. A felújítási célkitűzések m eghatározásánál érvényesí­
teni kell a takarékosság, gazdaságosság és az általános (generál) 
felújítás elvét, egyben az épületátalakításokat lehetőleg mellőzni 
kell.
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17.3. A felújítási m unkákat az általános felújítási elv alap­
ján úgy kell időben összpontosítani, hogy egy-egy épület, épít­
mény felújítására általában 10 évenként kerüljön sor.

17.4. Év közben pótkeretet csak olyan felújítási feladat meg­
oldására lehet kérni, mely a tervezés időszakában még nem volt 
ismeretes.

17.5. Am ennyiben a számadótest tudom ást szerez arról, hogy 
a kezelésében levő valam ely épület, vagy építm ény szerkezete, 
illetve annak egy része bauxitcem entből készült, úgy bejelenté­
séről, felülvizsgáltatásáról, m ajd m egerősítéséről a vonatkozó jog­
szabályban (75) foglaltak szerint haladéktalanul gondoskodni kö­
teles. A felülvizsgálat eredm ényét a felsőfokú irányító szervnek 
jelenteni kell.

18. A felújítási terv módosítása

18.1. A felújítási építkezések kivitelezése során felmerülő 
esetleges többlet és pótm unkák megvalósításához szükséges elő­
irányzatot az anyagi vezető a felújítási tervben szereplő más fel­
újítási építkezés ütem ezésének és előirányzatának módosításával, 
saját hatáskörben biztosíthatja.

18.2. A jóváhagyott éves felújítási tervben előirányzott 
építkezés teljes törlését, illetve a felújítási tervbe -  valam ely té­
tel terhén -  új igény beállítását a számadótest parancsnoka en­
gedélyezheti.

A Határőrség Országos Parancsnokság területén e jogkör a 
Pénzügyi és Anyagi Főnökséget illeti meg.

19. Bérlemények felújítása, átalakítása, karbantartása

19.1. A bérbevenni kívánt ingatlanokra az Elhelyezési Szak­
utasításban foglaltak szerint bérleti szerződést kell kötni. A bér­
leti szerződésben -  többek között -  meg kell állapodni a bérelt 
ingatlan felújítási, karbantartási kötelezettsége tekintetében is.

A bérleti szerződések megkötésénél szem pontul szolgáljon, 
hogy a fogalmi m eghatározások szerint felújításnak minősülő 
m unkák költségeit a bérbeadó, a karbantartási, javítási és pótlási 
költségeket pedig a bérlő viselje.

19.2. Am ennyiben a bérbeadó a szerződésben foglalt felújí­
tási kötelezettségének valam ilyen igazolt, elfogadható okból nem 
tud időben eleget tenni és ez a tény életveszélyt, vagy súlyos kár­
okozást, stb. eredményezne, úgy a szükséges felújítási, helyreál-
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lítási m unkák költségeinek viselésére a szám adótest a felsőfokú 
irányító szervnek javaslatot tehet.

19.3. A javaslatban ki kell térni a felújítási költségeknek a 
bérbeadó általi visszatérítésének lehetőségeire is (bérbeszámítás, 
m agánszemély esetén részletekben történő visszafizetés, stb.).

A felterjesztéshez csatolni kell a bérbeadó erre vonatkozó 
írásbeli nyilatkozatát. A m agánszem élynek egyidejűleg nyilat­
koznia kell arra  vonatkozóan is, hogy ha a számadótest a felú jítá­
si költség m egtérülése előtt a bérlem ényt felmondja, úgy vállalja 
a költségeknek a BM számára való visszafizetését, vagy hozzájá­
rul ahhoz, hogy a fennm aradó költségek erejéig az ingatlan telek
könyvileg állami tulajdonba kerüljön.

19.4. Bérelt ingatlanon átalakítást végezni nem szabad, így 
ilyen ingatlanoknál a felújítási tervben átalakítási költség általá­
ban nem tervezhető.

A m ennyiben a szám adótest vagy alegység átszervezése, fel­
adata és az azzal kapcsolatos elhelyezési szükséglet a bérelt in­
gatlan átalakítását mégis szükségessé tenné, úgy az átalakítás, il­
letve a bérlem ény felhagyásánál a visszaalakítás költségét a Bel­
ügym inisztérium nak kell viselnie.

19.5. Az átalakítás előzetes engedélyezése céljából a szám­
adótestnek értékhatárra  való tek in tet nélkül javaslatot kell ké­
szítenie és azt a felsőfokú irányító szervnek elbírálás céljából fel 
kell terjesztenie. A javaslathoz csatolni kell a bérbeadó épületát­
alakításra vonatkozó írásbeli hozzájárulását.

19.6. A bérbeadó csak a bérbeadás időpontjában m ár kiala­
k íto tt bérlem ény használhatóságát köteles biztosítani. A szám­
adótest által végeztetett átalakítások után  a használhatóságot a 
bérbeadó csak olyan m értékben köteles biztosítani, amilyen m ér­
tékben az, átalakítás nélkül kötelessége le tt volna.

Korszerűsítési költséget a bérbeadó nem  köteles átvállalni.

19.7. A födémek cseréje általában a bérbeadót terheli, kivé­
ve, ha a födémcsere szüksége a bérlő részéről a megengedettnél 
nagyobb terhelési igénybevétel m iatt következett be.

19.8. A bérlem ények felújítására, átalakítására, karbantar­
tására vonatkozó előírásokat állami, szövetkezeti és m agántu­
lajdonban levő ingatlanokra egyaránt alkalmazni kell.
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20. Saját kezelésben levő lakóépületek felújítása, 
bérlőket terhelő kötelezettségek

20.1. A saját kezelésben levő lakóépületek felújítási m un­
káinak fedezetéről, kivitelezéséről a szám adótestnek kell gondos­
kodnia.

A lakóépületek felújítási keretszükségletét -  az egyéb fel­
újítási szükségletekhez hasonlóan -  meg kell tervezni és azt a 
felújítási terv  keretében kell előirányozni.

20.2. A lakásberendezési és felszerelési tárgyak felújítása 
során a bérlőket terhelő kötelezettségeket külön rendelkezés (70) 
tartalmazza.

21. Felújítási építkezések műszaki előkészítése, 
megvalósítása

21.1. A szám adótest a felújítások műszaki előkészítése ér­
dekében köteles gondoskodni a műszaki kiviteli tervdokum entá­
ció (költségvetés) elkészíttetéséről.

A felújítási építkezések tervdokum entációit és költségveté­
seit a tervévet megelőző évben kell elkészíteni. A felsőfokú irá­
nyító szerv az éves tervtárgyalás alkalmával felújítási keretet el­
sősorban a tervévet megelőzően műszakilag előkészített, indo­
koltnak ítélt felújításokra biztosít.

21.2. A műszaki kivitelezési tervdokum entáció készítésével, 
megfelelő, jogszabályban (12- 15) m eghatározott, tervezői jogo­
sultsággal rendelkező szervet kell megbízni.

M agántervezőt tervezési feladat elvégzésével megbízni nem 
lehet.

A műszaki terveknek és költségvetéseknek tervező szerv ál­
tal történő elkészítése, a vállalatba adás során felm erülő árészre­
vételek felülbírálása és az árviták eredm ényes lefolytatása érde­
kében általában kötelező.

21.3. Amennyiben a műszaki előkészítést, tervező szerv va­
lam ilyen okból nem vállalja és csak a költségvetés készítése szük­
séges, úgy azzal a kivitelező vállalat is megbízható. Ez esetben 
azonban a kivitelező részéről utólagos egységárészrevétel nem 
fogadható el.

21.4. A felújítás tervezésére vonatkozó megbízással egyide­
jűleg kell szolgáltatni a tervező részére az elvégezni szükséges 
m unkák részletes leírását, a felújítási programot, m elyet az üze­
meltetőnek, a szakszolgálati szervek képviselőinek bevonásával 
kell összeállítani. A felújítási program  összeállítása során figye­
lembe kell venni a balesetelhárító és egészségvédő óvórendsza­
bály (74) vonatkozó előírásait.
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A felújítási program  továbbá az életvédelmi létesítm ények­
re is terjedjen ki a vonatkozó utasítás (73) előírásai szerint.

Épületek felújításának, karbantartásának előkészítésénél 
meg kell vizsgálni a faanyagú szerkezetek épségét, azok esetleges 
fapusztító gombák, rovarok általi károsodását, Fertőzöttség ese­
tén annak m egszüntetéséről gondoskodni kell, a vonatkozó jog­
szabályban (76) m eghatározottak szerint. A faanyagok védelmé­
vel kapcsolatos feladatok ellátására a BM külön szervezettel nem 
rendelkezik, ezért a h ivatott jogszabályban előírtak betartását az 
épületkezelői feladatokat ellátó illetékes anyagi szervnek kell 
biztosítania. Bontásból k ikerült faanyagok csak tartósítás, illetve 
fertőtlenítés u tán építhetők be.

A felújítások tervezése során takarékosságra és gazdaságos 
megoldásra kell törekedni; átalakítási, esetleg bővítési igények 
felm erülése esetén különös gonddal kell eljárni.

21.5. Rendőrségi épületnél a lehetőségek keretein belül gon­
doskodni kell a m indenkori fogdaépítési szabályzatban (71) fog­
lalt követelm ények kielégítéséről, valam int a rendőrségi kihall­
gató szobák létesítésére vonatkozó utasítás (72) végrehajtásáról.

21.6. Felújítási előirányzatból kivitelezésre kerülő, a felső­
fokú irányító szerv által engedélyezett, a felújítással együtt meg­
valósuló, de a fenntartási m unkától műszakilag elkülöníthető be­
ruházás jellegű építkezés költségvetését, külön fejezetként -  a 
szerződéskötési kötelezettség alá vont m unkákkal egyezően -  
m axim ált árakkal kell elkészíttetni, függetlenül a fedezeti forrás 
helyétől.

21.7. Ha a felú jítani tervezett épületben, objektum ban szo­
ciális-egészségügyi helyiségek (konyha, orvosi rendelő, öltöző, 
fürdő, klub, büfé és hozzátartozó helyiségek) legénységi hálóter­
mek, kazánház, fogda is vannak, úgy a felújítási program össze­
állításába a szám adótest orvosát, biztonsági megbízottját, -  a 
közegészségügyi, illetve balesetelhárító, egészségvédő óvórend­
szabályok (74) érvényesítése céljából -  be kell vonni.

21.8. Am ennyiben a tervezett felújítással egyidejűleg a 21.7. 
pontban felsorolt helyiségek átalakítása, korszerűsítése is szüksé­
ges, úgy arról -  a közegészségügyi szempontok fokozott érvé­
nyesítése céljából a tervdokum entáció elkészülte előtt, a felesle­
ges tervezések megelőzése érdekében -  vázlattervet kell készít­
tetni, m elyet a határőr számadótestek a Határőrség Országos Pa­
rancsnokság, míg a többi számadótest a BM felsőfokú egészség- 
ügyi szervének köteles felterjeszteni és jóváhagyását kérni.

A vázlatterveket a határőr szám adótestek vonatkozásában a 
Határőrség Országos Parancsnokság középfokú anyagi és egész
ségügyi szerve, egyéb szám adótestek vonatkozásában pedig a BM
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felsőfokú egészségügyi szerve a felsőfokú irányító szerv bevoná­
sával vizsgálja felül.

21.9. A műszaki előkészítés során, a kiviteli terv  véglegesí­
tése előtt ugyancsak vázlattervet kell készíttetni m inden egyéb 
helyiséget érintő átalakításról is annak érdekében, hogy a terve­
zett átalakítás a vázlattervi szinten végrehajtásra kerülő felül­
vizsgálattal az igénynek megfelelően készüljön. A vázlattervet a 
számadótest saját hatáskörben bírálja felül.

Amennyiben az átalakítás az össz-alapterület 20% -ánál na­
gyobb terü lete t érint, úgy a vázlattervet -  a sajá t hatáskörben 
végrehajtott közbenső felülvizsgálatot követően -  jóváhagyás 
céljából a felsőfokú irányító szervnek kell felterjeszteni.

21.10. A határőr szám adótestek a vázlattervet hasonló célból 
a Határőrség Országos Parancsnokságának terjesszék fel. Am en
nyiben a felújítási építkezés központi jóváhagyásra kijelölt, úgy 
a vázlattervet a parancsnokság -  a kapcsolatos észrevételeit és 
javaslatait mellékelve -  a felsőfokú irányító szervnek küldje 
meg.

21.11. A vázlatterv szolgáltatására és jóváhagyására a terve­
zői szerződésben olyan határidőt kell kikötni, hogy részletes fe­
lülvizsgálatára és jóváhagyására a tervdokum entáció elkészülte 
előtt megfelelő idő álljon rendelkezésre. A jóváhagyott vázlat­
tervtől a tervdokum entáció készítése során eltérni nem  szabad.

21.12. A műszaki tervezési m unkák elvégzésére tervezői 
szerződést (11) kell kötni. A m egkötött tervezői szerződést a 
számadótest pénzügyi szolgálatának kell m egküldeni előjegyzés 
végett.

21.13. A tervező a szerv által készített műszaki kivitelezési 
tervdokumentációt, valam int költségvetést a szám adótest a leszál­
lítást követő 20 napon belül tervbírálati eljárás keretében köte­
les az általa szolgáltatott tervezési program hoz viszonyítva meg­
felelőség és teljesség szempontjából felülvizsgálni. A felm erült 
észrevételeket tartozik jegyzőkönyvbe foglalni és az észlelt h iá­
nyosságok kiegészítésére, pótlására a tervező felé haladéktalanul 
intézkedni.

A kivitelező vállalat által készített költségvetés esetében az 
egységárak felülvizsgálatával lehetőleg tervező szervet kell 
megbízni.

A felülvizsgálat saját hatáskörben is tö rténhet a szabadáras 
m unkákra vonatkozóan érvényben levő árhatósági irányárak fi­
gyelembevételével.

21.14. A szám adótest a központi jóváhagyásra kijelölt fel­
újítási, korszerűsítési építkezések tervdokum entációit -  a saját
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hatáskörű tervbírálati eljárás jegyzőkönyvének csatolásával -  a 
felsőfokú irányító szervnek a tervbírálato t követő 10 napon be­
lül jóváhagyás céljából terjessze fel. A jóváhagyás m egtörténte 
előtt a kivitelezés nem kezdhető meg.

21.15. A Határőrség Országos Parancsnokság az alárendelt­
ségébe tartozó szám adótestek részére a felújítási programok ös
szeállításához a szükséges szakirányítást adja meg, az 1,0 millió 
F t kivitelezési érték feletti felújítások műszaki kivitelezési terv ­
dokum entációinak tervbírálati eljárásában vegyen részt. A köz­
ponti jóváhagyásra kijelölt m unkák tervdokum entációit a saját 
hatáskörű tervbírálati eljárás jegyzőkönyvének csatolásával a 
felsőfokú irányító szervnek jóváhagyás céljából küldje meg. 
A jóváhagyás m egtörténte előtt a kivitelezés nem kezdhető meg.

21.16. Az illetékes szám adótest a műszaki előkészítés során 
köteles gondoskodni a felújítási építkezés megvalósításához szük­
séges hatósági engedélyek (22- 42) megszerzéséről.

21.17. A tervező szervet a tervezői m unkáért m eghatározott 
díj (16- 20) illeti meg, melyről szám lát küldeni köteles. A szám­
adótest a számlában foglaltakat a szerződés és a vonatkozó díjsza­
bás alapján ellenőrizze, záradékolja és az esedékesség időtarta­
m án belül gondoskodjék annak kiegyenlítéséről.

22. Műemlék-felújítás

22.1. A műemlék, m űem lék jellegű és városképi jelentőségű 
épületeket, építm ényeket, azok tartozékait (továbbiakban műem ­
lékek) a törvényben szabályozott hatósági védelemben kell része­
síteni.

Ennek érdekében az állam tulajdonában és a BM kezelésé­
ben levő m űem lékek épségben és változatlan form ában történő 
fenntartására  különös gondot kell fordítani és a m űem lékekre vo­
natkozó jogszabályokban (66- 77) foglaltakat m aradéktalanul be 
kell tartani.

22.2. M űemléken külső vagy belső felújítási, helyreállítási, 
átalakítási, bővítési vagy bontási, továbbá a műemlék jellegét és 
művészeti m egjelenését bárm ely módon érintő egyéb m unkálato­
kat végezni, valam int a m űem lék felhasználásának m ódját meg­
állapítani, illetőleg azt m egváltoztatni csak a műemléki hatóság 
által előírt módon és előzetes hozzájárulásával szabad.

A 22.1- 2. pontokban foglaltak m aradéktalan érvényesítése 
érdekében m inden m űem lékkel összefüggő építési (bontási) jelle­
gű m unkához a m űemléki hatóság hozzájárulása szükséges, füg­
getlenül attól, hogy az egyébként építési engedéllyel, vagy anél­
kül végezhető-e.
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22.3. A műemlék épületek, építm ények engedélyezett felújí­
tásának, karbantartásának lebonyolítását, kiviteleztetését egyéb­
ként a szakutasításban előírtak szerint kell végrehajtani.

23. A felújítási építkezések kivitelezése, szerződéskötés, 
műszaki ellenőrzés

23.1. A felújítási m unkák kivitelezéséhez kivitelezőt a szám­
adótestnek kell biztosítania olyan időpontban, hogy a tervező a 
műszaki tervek, költségvetések készítése során a kivitelező véle­
ményét, az organizációs bejáráson rögzíteni szükséges feltételét, 
körülm ényeket figyelembe vehesse.

Amennyiben a kivitelező körülm ényfelárat kíván felszám íta­
ni, úgy annak részletes indokait és kölcsönösen elfogadott % -os 
nagyságrendjét az organizációs jegyzőkönyvben, vagy külön az 
építési szerződés m ellékleteként rögzíteni kell. Ugyancsak rögzí­
teni kell továbbá a szám adótest által az építkezés folyam án a k i­
vitelező részére nyú jto tt felvonulási és egyéb szolgáltatások (víz, 
energia, stb.) visszatérítési kötelezettségét a vonatkozó jogszabály 
(21) figyelembevételével.

23.2. Az épület, építm ény felújítási m unkák kivitelezését el­
sősorban állami, tanácsi építőipari kivitelező vállalatokkal, építő­
ipari szövetkezetekkel kell lebonyolítani a vonatkozó kivitelezői 
szerződés (50- 53) előzetes megkötése útján.

23.3. Mezőgazdasági term előszövetkezetek építőipari részle­
geivel, termelőszövetkezetek építőipari közös vállalkozásaival
-  mely szervezetek kivitelezési jogosultsága korlátozott és a 
fegyveres testületek építőipari m unkáira nem  terjed  ki - , továb­
bá iparengedéllyel nem rendelkező magánszeméllyel kivitelezési 
munka nem végeztethető.

23.4. A mezőgazdasági term előszövetkezetek „Termelőszö­
vetkezeti Közös Építőipari Vállalat”-ai vállalati szervezeti for­
mában működő kivitelezők, ezért az állami vállalatokkal azonos 
feltételek m ellett m eghatározott működési területen  belül közü
letektől, társadalm i és költségvetési szervektől -  így a belügyi 
számadótestektől is -  építőipari m unka vállalására jogosultak 
(46).

23.5. A kivitelezői szerződések megkötése során meg kell ál­
lapodni az elism ert teljesítm ények kiegyenlítésének módjában a
11.5. pontban foglaltak szerint.

23.6. A felújítási m unkák vállalatba adása szerződéskötési 
eljárás keretében az illetékes BM szervek által felülvizsgált és jó ­
váhagyott költségvetés alapján történhet. A megegyezéses árakra 
tekintettel szerződéskötési ajánlattételre  -  a tervező iroda által
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készített költségvetés megküldésével, vagy annak hiányában 
költségvetés (árajánlat) készítésére is vonatkozó megrendeléssel
-  lehetőleg több kivitelezőt kell egyidejűleg felkérni. A kivite­
lezői szerződést a kedvezőbb ajánlatot tevő kivitelezővel kell 
megkötni.

23.7. A túlzottan magas végösszegű és el nem fogadható 
szerződési javaslatot a kivitelező felé -  függetlenül a szabadáras 
kategóriától -  észrevételezni kell és egyben kérni a költségnöve­
lő tényezők indoklását. A vélem ények egyeztetése során töreked­
ni kell arra, hogy a vállalatba adás minél kedvezőbb  áron tör­
ténjék. Figyelemmel kell lenni arra, hogy tisztességtelen haszon 
(57) a kivitelezőt a megegyezéses árak esetében sem illeti meg és 
hogy az egységárakba csak a ténylegesen felm erülő költség, va­
lam int reálisan felszám ítható haszon számítható be.

23.8. A felújítási -  fenntartási jellegű m unkák után a fenn­
álló rendelkezések (54- 56) alapján építési-szerelési adót kell fi­
zetni. Ez az adófizetési kötelezettség a kivitelezőt terheli, azon­
ban -  indokolt esetben megegyezés szerint -  annak fedezetét 
a m unka költségvetésében, a bruttó  haszonkulcs keretében az 
építtető felé felszámolhatja.

23.9. A tervező szerv a szerződéskötési eljárás során az ál­
tala készített költségvetés egységárainak a kivitelező részéről 
történő kifogásolása esetén -  a számadó test megkeresésére -  az 
árvita  egyszeri felülvizsgálatát díjm entesen tartozik lefolytatni.

23.10. A m egkötött kivitelezői szerződést a számadótest 
pénzügyi szolgálatának kell m egküldeni előjegyzés végett.

23.11. A szám adótest a kivitelezési szerződés tárgyát képező 
felújítási építkezés m egvalósítását felelős műszaki ellenőre útján 
folyam atosan ellenőriztetni köteles a 11.10. pontban foglaltak 
szerint.

A kivitelezés közben felm erülő pót és többletm unkák szük­
ségét a szám adótest bírálja el. Azok fedezetét elsősorban a költ­
ségvetésben foglalt tartalékösszeg terhére, ennek elégtelensége 
esetén pedig a számadótest éves felújítási tervében szereplő m un­
kák előirányzatainak átcsoportosítása ú tján  kell biztosítani. E cí­
men pótkeret nem igényelhető.

24. Műszaki átadás-átvételi eljárás

24.1. A kivitelező által készre jelen tett felújítási építkezés á t­
vételét műszaki átadás-átvételi eljárás (50- 52) keretében kell 
végrehajtani.

Az átadás-átvételi eljárásra meg kell hívni elsősorban

41

ÁBTL- 4.2 - 10 -26/5/1974 /40



-  az I. fokú építési és tűzrendészeti hatóságot, ha a m unka épí­
tési engedélyhez kötött,

-  a közművi hatóságokat (energia, víz és szennyvíz, gáz, fűtés, 
stb.) a közművek üzemeltetőit, am ennyiben a felújítás a köz­
művi hálózatra is kiterjed,

-  a különféle berendezések (kazán, felvonó, stb.) üzembehelye­
zését engedélyező hatóságokat,

-  a tervezőt.

-  a kivitelezőt,

-  az üzemeltetőt, biztonsági megbízottat,

-  a BM felsőfokú egészségügyi szervét, am ennyiben a terveket 
a kötelező eljárás keretében véleményezte,

-  a felsőfokú irányító szervet, am ennyiben a felújítás központi 
jóváhagyás alapján valósult meg.

24.2. A műszaki átadás-átvételi eljárásra meghívott, de meg 
nem jelent szervek részére a számadótest, a műszaki átadás-átvé­
teli jegyzőkönyv egy példányát 10 napon belül küldje meg.

25. Felújítások házilagos kivitelezése

25.1. A házilagos úton kivitelezni tervezett felújítási m un­
kákat, a beruházáshoz hasonlóan a 13.2. pont szerint kell lebo­
nyolítani azzal az eltéréssel, hogy

-  a költségvetést a számadótest pénzügyi szolgálatának kell á t­
adni előjegyzés céljából,

-  a kivitelezéshez szükséges anyagok ellenértékének kiegyenlí­
tése a bevételezés m egtörténte után, záradékolt számlák alap­
ján az ingatlan felújítási keret terhére  történik.

25.2. A kivitelezési m unkák szakirányítását, felelős vezeté­
sét, megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy végezheti a 
következők szerin t:

a) Az építész, általános vagy szakmérnöki, továbbá felsőépí­
tőipari, építőipari technikumi, szakközépiskolai, vagy építőm este­
ri képesítéssel rendelkező személy bárm ely építm ény felújítási 
építkezésének kivitelezését és irányítását végezheti összeghatár­
ra és szerkezeti változtatásokra való tek in tet nélkül.

b) Kőművesmesteri, vagy más építő szakipari, m esterlevéllel 
rendelkező személy a képesítésének megfelelő építési fogalom-
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körbe tartozó felújítási m unkák kivitelezését és irányítását vé­
gezheti.

c) Kőműves, vagy más szakipari segédlevéllel rendelkező 
személy saját vállalkozási, felújítási m unkák kivitelezését és irá­
nyítását nem végezheti, kisebb önálló szakbavágó szerelő (víz, 
villany, csatorna) szobafestő, mázoló, stb. m unkák kivételével.

25.3. Olyan számadótestnél, ahol a m unkálatok irányításá­
hoz szükséges, megfelelő képesítésű személy nincs, saját vállal­
kozásban építési jellegű felújítási m unka nem  végezhető.

26. Magán kisiparossal végeztethető felújítási, karbantartási 
munkák és azok lebonyolítása

26.1. Az építési-felújítási, karbantartási m unkák kivitelezé­
se 10 000 Ft kivitelezési értékhatárig  közvetlenül kisiparosnál is 
megrendelhető.

Az é rtékhatárt meghaladó felújítási, karbantartási m unka 
m agánkisiparossal csak az esetben végeztethető, am ennyiben an­
nak kivitelezését a területileg illetékes, illetve számításba vehető 
vállalatok, építőipari szövetkezetek nem  vállalják és azt írásbeli 
nyilatkozattal is megerősítik. A kapcsolatos lemondó nyilatkoza­
tokat -  a vállalatba adási rend betartásának igazolása érdeké­
ben -  a vonatkozó m unka ügyirataként meg kell őrizni.

26.2. M agánkisiparos a vonatkozó korm ányhatározatban 
(47- 48) részletesen m eghatározott, állami, szövetkezeti, társadal­
mi stb. szervektől együttesen, negyedévenként legfeljebb 50 000 
F t értékű m egrendelést fogadhat el. Ezért a szám adótestnek a 
m egrendelésnél a kisiparostól nyilatkozatot kell kérni arra vo­
natkozóan, hogy vállalási kerete lehetőséget nyú jt-e  a m unka el­
vállalására.

Am ennyiben a kisiparos a m egállapított negyedéves közületi 
vállalási keretét m ár kim erítette, úgy az értékhatáron felüli meg­
rendelés elfogadásának érdekében a területileg illetékes I. fokú 
Iparhatósághoz kell forduljon.

A számadótest, indokolt esetben a kisiparos ezirányú enge­
dély kérelm ét megfelelő záradékkal láthatja  el.

26.3. A kisiparosnak, a kivitelezésre vonatkozó ajánlatát a 
Kisiparosok Országos Szövetsége által, irányár jelleggel kiadott 
„Kisiparosok Építőipari Egységárgyűjtem énye” alapján kell ös
szeállítani, m elyre vonatkozó kötelmeket, továbbá a kivitelezésbe 
adás egyéb feltételeit jogszabály (49) tartalmazza. Az árajánlat 
készítéséért külön díjat nem szám íthat fel.
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Az áraján lattételre  vonatkozó felhívást a lehetőségek szerint 
több kisiparos részére kell kiadni és a m unkálatokkal a legkedve­
zőbb feltételeket ajánlót kell megbízni.

26.4. A m unka kivitelezése, az építési szerződésre vonatkozó 
jogszabály (50- 51) szerint kivitelezési szerződést kell kötni, m e­
lyet a számadótest előjegyzés céljából a pénzügyi szolgálatnak 
adjon át.

A szerződési érték  m egállapításánál az anyagértéket figye­
lembe kell venni akkor is, ha az egész anyagot, vagy annak egy 
részét a szám adótest bocsátja a kisiparos rendelkezésére. Az 
anyag a kisiparosnak nem adható el, anyagbeszerzés címén előleg 
részére nem folyósítható.

26.5. A kisiparos a m unka befejezése u tán végszámlával kö­
teles elszámolni. Jogosult azonban -  a szerződésben foglalt meg­
állapodás esetén, annak megfelelően -  részkeresetet is benyúj­
tani. A kereseti kim utatásban a kisiparosnak költségvetési téte­
lenként ki kell m utatnia az elvégzett m unkák mennyiségét, egy­
ségárát és értékét.

Amennyiben az anyagokat, vagy azok egy részét a számadó­
test bocsátotta rendelkezésre, a kereseti kim utatás végösszegéből 
annak közületi áron számított, fuvarozási és rakodási költséggel 
növelt értékét le kell vonni.

26.6. A m unka kivitelezés közbeni ellenőrzését, a műszaki 
átadás-átvételt, a benyújto tt számla mennyiségi és számszaki el­
lenőrzését a szakutasítás vonatkozó részeiben előírtak szerint kell 
végrehajtani.

Az 1000 F t kivitelezési érték alatti, javítási jellegű m unkák­
kal kapcsolatos kisiparosi megbízásokra, a befejezett m unka hely­
színi átvételére, a kapcsolatos számla igazolására vonatkozó jogot 
a számadótest anyagi vezetője az illetékes helyi alegységparancs­
nok hatáskörébe utalhatja.

26.7. A magánkisiparos által végzett m unka ellenértéke, 
vagy annak részkeresete csak abban az esetben fizethető ki. ha a 
kisiparos igazolja, hogy adótartozása és társadalom biztosítási ta r­
tozása nincs.

Amennyiben tartozás áll fenn, úgy annak összegét a kifize­
tés teljesítésénél vissza kell tartan i és azt az adóhatóság adóbe­
szedési-, illetve SZTK társadalombiztosítási szám lájára kell á t­
utalni. Gondoskodni kell továbbá egyidejűleg az 5%-os általános 
jövedelemadó előleg levonásáról és annak a területileg illetékes 
adóközösség szám lájára történő átutalásáról is. Az adótartozá­
sok levonási és átutalási rendjét külön jogszabály (64) tartalm az­
za.
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27. Felújítási keretek, felújítási építkezés nyilvántartása, 
beszámolási kötelezettség

27.1. Az ingatlanfelújításra jóváhagyott kerettel rendelkező 
számadótestnek, felújítási tevékenysége keretében

-  a rendelkezésére álló felújítási keretről, illetve annak változá­
sáról,

-  a megvalósuló egyes felújítási építkezések keretszükségleté­
ről,

-  a m egkötött tervezési, kivitelezési szerződések összegéről,

-  a szerződésekre történ t folyósítások összegéről 
folyamatosan nyilvántartást kell vezetnie az alábbiak szerint:

a) Ingatlanfelújítási keret és felhasználás összesített nyil­
vántartólap 19 . . . évre (9. sz. minta.)

A nyilvántartólapon
-  a jóváhagyott felújítási keret összegét és annak évközi válto­

zásait,
-  a keret terhére az év folyamán a különféle felújítási építkezé­

sek megvalósítása címén eszközölt folyósítások összegét idő­
rendben,

-  továbbá a még rendelkezésre álló keretm aradvány összegét 
kell folyamatosan vezetni, illetve nyilvántartani.

b) Nyilvántatás a felújítási építkezések adatairól (10. sz. 
minta).

A nyilvántartólapon kell vezetni a számadótest rendelkezé­
sére álló felújítási keret terhén, a felújítási terv  alapján megvaló­
suló építkezések

-  keretszükségletét,
-  a tervezői, kivitelezői szerződések összegét,
-  a folyósítások összegét,
-  a tervezői, kivitelezői és egyéb kapcsolatos határidőket.

27.2. A szám adótestnek az ingatlanfelújítási terv teljesítésé­
ről a II. és III. negyedévvégi állapotnak megfelelően a  11. számú 
m inta szerint, éves vonatkozásban pedig a 12. számú m inta sze­
rin t -  tételes felsorolással, szöveges értékelés mellékelésével -  
beszám olójelentést kell készítenie.

A beszám olójelentést a tárgynegyedévet, illetve évet követő 
hó 8-ig beérkezőleg a felsőfokú irányító szervnek kell felterjesz­
teni.
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27.3. A Határőrség Országos Parancsnokság felügyelete alá 
tartozó számadótestek a 27.2. pont szerinti beszám olójelentései­
ket a megadott határidőre, az országos parancsnokságnak terjes
szék fel, m elynek alapján a parancsnokság a felsőfokú irányító 
szerv részére az összesített beszámolójelentést a tárgynegyed­
évet, illetve évet követő hó 15-ig készítse el.
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IV. FEJEZET 

EGYÉB ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG

28. Munkaköri szolgálati lakáskialakítások

28.1. A lakások kialakításának feltételeit, engedélyezési eljá­
rását az Elhelyezési Szakutasítás tartalm azza.

A felsőfokú irányító szerv elvi engedélye alapján el kell ké­
szíteni a kivitelezéshez szükséges tervdokum entációt.

28.2. A lakáskialakítások tervezési és kivitelezési költségét a 
szolgálati jellegű épületek felújítási keretszükségleteihez hason­
lóan, a felújítási terv  keretében kell megtervezni.

28.3. A lakáskialakítás kiviteli tervdokum entációját a felső­
fokú irányító szerv hagyja jóvá, a központi jóváhagyásra kiemelt 
felújítási építkezések jóváhagyási rendje szerint (21.13- 15. 
pont) azzal az eltéréssel, hogy a felsőfokú egészségügyi szervet az 
eljárásba bevonni nem kell.

28.4. Az elkészített tervdokum entáció alapján a lakáskiala­
kításra vonatkozó tanácsi hozzájárulást (építési engedélyt) az il­
letékes I. fokú építési hatóságtól be kell szerezni.

28.5. A kivitelezés műszaki és pénzügyi lebonyolítása (szer­
ződéskötés, műszaki ellenőrzés, számlázás, műszaki átadás-átvé­
tel, stb) a felújítási építkezések lebonyolítására vonatkozó elő­
írás szerint történik.

28.6. A lakásállomány növekedésének statisztikai számbavé­
tele céljából a lakások átadás-átvétele alkalmával a műszaki á t­
vételi jegyzőkönyvön kívül 2 példányban üzembehelyezési jegy­
zőkönyvet (14. sz. minta), lakásépítési kérdőívet, valam int hasz­
nálatbavételi engedély kérelm et kell kitölteni, illetve felvenni 
(15. sz. minta).

Az üzembehelyezési jegyzőkönyv és a használatbavételi en­
gedély első példányát a felsőfokú irányító szervnek kell felter­
jeszteni, a második példányt pedig a lakásnak -  az Elhelyezési 
Szakutasítás előírásai alapján kiállított -  nyilvántartólapja mel­
lé kell csatolni.
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28.7. Az üzembehelyezési eljáráson a számadótest, a kivite­
lező vállalat, a használatba (kezelésbe) vevő szerv és az építési en­
gedélyt kiadó tanács képviselője vegyen részt.

29. Épületek bontása, a bontásból kikerült anyagok 
értékesítése

A BM szervek kezelésében levő épületek bontására vonatko­
zó engedélyezési eljárást az Elhelyezési Szakutasítás, az épület- 
bontás lebonyolítására vonatkozó eljárást pedig a jelen Szakuta­
sítás függelékében szereplő rendelkezés tartalmazza.

30. Ingatlanok vízellátása, szennyvízelvezetése, 
vízgazdálkodási társulatba való részvétel útján

30.1. A kisebb városokban, községekben, az ivóvízellátás és 
a szennyvízkezelések javítása érdekében vízm űtársulatok alapít­
hatók. A vízm űtársulatok szolgáltatásai, a kivetett érdekeltségi 
hozzájárulások ellenében általában a BM szervek részére is elő­
nyösek, ezért az azokban való részvétel célszerű.

30.2. A vízgazdálkodási társulatok feladatait, azokba tö rté­
nő belépés módját, az érdekeltségi hozzájárulás tervezési, bizto­
sítási rendjét a Szakutasítás függelékében szereplő rendelkezés 
tartalmazza.

31. Ingatlanok vízellátása, szennyvízelvezetése, tanácsi koor­
dináció útján megvalósuló közműlétesítések és fejlesztések útján

31.1. A megyei tanácsok m ellett működő beruházási koordi­
nációs bizottságok -  figyelemmel a távlati fejlesztési tervekre -  
különböző helyi, közérdekű beruházási, korszerűsítési feladatok 
végrehajtását határozhatják el. Így a részletes város- és község­
rendezési tervek alapján határozhatnak helyi közműfejlesztések 
(víz- és szennyvízcsatorna-hálózat) megvalósításáról és m eghatá­
rozhatják a helyi állami, társadalm i és szövetkezeti szervek ré­
szére a közös fejlesztésben való részvétel m ód já t kivetés form á­
jában a hozzájárulás m értékét és éves ütemezését.

31.2. A Belügyminisztérium  helyi szervei részére a koordi­
nációban való részvétel általában előnyös és célirányos. A rész­
vétel feltételeit, az eljárást és a kivetett részarányos létesítési 
költség tervezési rendjét a Szakutasítás függelékében szereplő 
rendelkezés tartalmazza.
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32. Könnyű-rácsos szerkezetű fedélszékek időszakos 
felülvizsgálata és karbantartása

32.1. Az Építésügyi M inisztérium Szakigazgatási Főosztálya 
a 24/1963 ÉM sz. körrendeletében statikai okokból kötelezően 
külön előírta a könnyű-rácsos szerkezetű köracél, vagy szalag­
acél (CSRB, TRB, SRK stb. rendszerű) fedélszékek és tetőfödé­
mek kezelését, karbantartását és m eghatározott időpontokban 
végrehajtandó felülvizsgálatát.

32.2. Az ilyen rendszerű tetőszerkezetek esetében a szám­
adótestnek biztosítania kell

a) a szerkezet eredeti állapotának változatlanul hagyását, 
nem szabad tehát a szerkezetet utólag közbeeső alátám asztások­
kal ellátni, vagy a szerkezetre terheket függeszteni,

b) a tetőről a szerkezet előirányzott teherbírását meghaladó 
hóteher eltávolítását (a szerkezet 30 cm-nél vastagabb hóterhet 
károsodás veszélye nélkül nem bír el),

c) a szerkezet alkatelem einek torzulásm entességét, a hegesz­
tések, kötések tartóképességét és azok rendszeres ellenőrzését,

d) a tetőhéjazat vízzárását, a korróziót előidéző beázások és 
páralecsapódások, valam int a különböző fémek találkozásánál 
előforduló meghibásodások felderítését és megszüntetését,

ej a korróziót gátló védőmázolások, bevonatok meghibáso­
dásának azonnali kijavítását,

f) végezetül, a szerkezeteknek a felsoroltak szerinti 5 éven­
kénti általános folyamatos felülvizsgálását és a védőmázolás tel­
jes felújítását.

Fentiekkel kapcsolatban szakértői vélem ényt közületek ré­
szére az ÉVM felügyelete alá tartozó tervező vállalatok, vagy ta­
nácsi tervező irodák adnak.

33. Kazánok és nyomástartó berendezések hatósági felügyelete

33.1. A nehézipari m iniszter rendeletileg határozta meg a 
hatósági felügyeleti alá tartozó berendezéseket, továbbá szabá­
lyozta azok használatbavételét, üzemeltetését, hatósági felügye­
letét.

33.2. A rendelet hatálya alá tartozó berendezések üzemel­
tetése veszélyesnek minősül, ezért az élet és vagyonbiztonság ér­
dekében a berendezések folyamatos hatósági felügyeletét az üze­
m eltető szám adótestnek az erre vonatkozóan kiadott jogszabály­
ban (68) és utasításban (69) foglaltak szerint biztosítania kell.
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V. FEJEZET 

INGATLAN KARBANTARTÁS

34. Karbantartási munkák tervezése

34.1. Az épületek, építm ények üzemeltetéséhez szükséges 
folyamatos karbantartási és javítási m unkák célja
-  a nagyobb rongálódások bekövetkezésének megelőzése,

-  az épületek, épületfelszerelések, gépi berendezések é le ttarta­
mának meghosszabbítása,

-  általában az avulás, a rongálódás ütem ének lassítása.

34.2. A karbantartási m unkák fedezetét az éves költségve­
tési javaslat összeállítására kiadott „Tervezési Útm utató”-ban 
foglaltak szerint kell az egyes költségvetési évekre vonatkozóan 
megtervezni.

35. Műszaki előkészítés, lebonyolítás

35.1. Az ingatlankarbantartási m unkák műszaki előkészíté­
sét, lebonyolítását (szerződéskötés, műszaki ellenőrzés, átvétel, 
számlaellenőrzés és -kiegyenlítés stb.) az épület, építm ény felú jí­
tási m unkákra vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani az 
alábbi eltérésekkel:

a) Állami vállalattal az építőipari szövetkezettel kivitelez
tetni tervezett m unkák esetén 10 000 F t értékhatár feletti m un­
kára költségvetés készítése kötelező. 10 000 F t értékhatár alatt
-  tekintve, hogy az építési szerződésre vonatkozó jogszabály (51) 
is a szerződéskötési kötelezettséget 10 000 F t fele tt m ondja ki -  
a költségvetés helyettesítéseként m inden m unkanem re vonatko­
zó egységárajánlat is elfogadható.

Ez esetben a számlázható m ennyiségeket a m unka elvégzé­
se után közös felméréssel kell megállapítani.

Ha a kivitelezés közben válik nyilvánvalóvá, hogy a számla 
végösszege várhatóan többletm unka m iatt a 10 000 F t-ot m egha-
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ladja, a költségvetést utólag, még a m unka befejezése előtt el kell 
készíteni és építési szerződést kell kötni.

b) M agánkisiparos ú tján  kiviteleztetni tervezett munkák 
esetén az 500 F t-ot meghaladó m unkákra a vállalkozásba adást 
megelőzően áraján lat bekérése kötelező.

c )  A műszaki átadás-átvételi eljárásra csak az érdekelt fe­
lek, hatóságok, szervek képviselőit kell meghívni, kisebb szak­
ipari jellegű m unkák (festés, mázolás, burkolás, tetőjavítás stb.) 
esetében a műszaki átadás-átvételi e ljárást a kivitelező és a m ű­
szaki ellenőr is lebonyolíthatja.

d) Házilagos kivitelezés ú tján  megvalósuló karbantartási 
munkához

-  költségvetés készítése nem kötelező,

-  a beszerzett anyagok számla szerinti értékét a 03/ 11 költség
vetési rovatról kell kiegyenlíteni,

-  az anyagok nyilvántartását a G- 2 Általános Anyagnyilván­
tartási U tasításban foglalt anyagnyilvántartási rend szerint 
kell végezni.
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VI. FEJEZET

JOGVITÁS ÜGYEKBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS ÉS EGYÉB 
(POLGÁRI BÜNTETŐ) JOGI VONATKOZÁSOK

36. Általános rész

A beruházások és felújítások lebonyolításának rend jét jog­
szabályi rendelkezések szabályozzák.

A jelen fejezet az építési szakterületen előforduló szerző­
désszegéseket, azok következményeit, a vonatkozó eljárásokat és 
ezen ügyeknek a Polgári Törvénykönyvvel (PTK) - , a K ártérí­
tési Szabályzattal -  és a Büntető Törvénykönyvvel (BTK kap­
csolatos összefüggéseit, továbbá azokat az eseteket tárgyalja, 
amikor a szolgálat érdekében szükségszerűen peres eljárásokat 
kell lefolytatni, vagy amikor valaki a szolgálati feladatainak nem 
megfelelő ellátása folytán a K ártérítési Szabályzattal, vagy végső 
fokon a BTK vonatkozó szakaszaival összeütközésbe kerülhet.

37. Szerződésszegés

37.1. A polgári jog fogalmai szerint az építés, vállalkozás. 
A jogszabályok alapján kötött úgynevezetett vállalkozási építési 
(tervezési) szerződésben foglalt kötelezettségek elmulasztása
-  mind a beruházó, felújító, m ind a tervező és kivitelező részé­
ről -  szerződésszegés, m elyet a PTK alapján kötbérrel, illetőleg 
egyéb jogszabályi rendelkezések alapján bírsággal kell sújtani.

37.2. A PTK alapján szerződésszegésnek minősül:

37.21. A tervezői szerződés alapján

a) a m egrendelő részéről

-  adatszolgáltatási késedelem,

-  átvételi késedelem,

-  meghiúsulás,
-  művezetői szerződésben foglaltak elmulasztása,

b) a tervező részéről
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-  szerződéstervezet késedelmes megküldése,

-  késedelmes szállítás,

-  hibás teljesítés,

-  kivitelező észrevételeire késedelmes állásfoglalás,

-  meghiúsulás,

-  művezetői szerződésben foglaltak elmulasztása.

37.22. A kivitelezői szerződés alapján 

a) a m egrendelő részéről

-  közbenső intézkedés (kitűzés, m unkaterület-átadás) elmulasz­
tása vagy késedelme,

-  adatszolgáltatási késedelem,

-  a kivitelező észrevételeire késedelmes állásfoglalás,

-  átvételi késedelem,

-  meghiúsulás,

b) a kivitelező részéről:

-  szerződéstervezet késedelmes megküldése,

-  közbenső intézkedés elmulasztása,

-  késedelmes teljesítés (kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás 
meghiúsulása),

-  minőséghibás teljesítés,

-  hiánypótlási határidő elmulasztása,

-  meghiúsulás,
-  szavatossági m unkák (hiányok kijavításának) késedelme.

38. Szerződéssel kapcsolatos igényérvényesítés

38.1. A 37.2. pontban felsorolt szerződésszegésekkel kapcso­
latos igények (kötbér, kártérítés) érvényesítéséről és m értékéről a 
vállalatok vállalkozási szerződéseiről szóló jogszabály (50) ren­
delkezik.

38.2. A szerződésszegésekkel kapcsolatos igények (kötbér, 
bírság, kártérítés) érvényesítése az alábbiak szerint kötelező:

A szerződésszegésen alapuló és 5000 F t-o t meghaladó igény 
érvényesítése kötelező. A jogosult az 5000 F t-o t meghaladó igény
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érvényesítésétől is eltekinthet, ha a rendelkezésére álló adatok 
alapján meggyőződést szerzett arról, hogy a szerződésszegés 
olyan körülm ényekre vezethető vissza, am elyekért a másik fél 
nem felel, vagy ha a szerződésszegés az adott körülm ények között 
nem jelentős.

Az építtetővel szemben elkövetett szerződésszegés esetében 
a szerződésszegő terhére kötbér, kártérítési igény érvényesítésé­
nek vagy elengedésének eldöntése az építtető szerv anyagi veze­
tőjének hatáskörébe tartozik.

38.3. Az alvállalkozók szerződésszegéséért is, az építtetővel 
szerződéses viszonyban álló generál vállalkozók (tervezők és ki­
vitelezők) felelnek. Ezért ha az építtetőnek alvállalkozói szerző­
désszegésből eredően m erül fel kötbér, vagy kártérítési igénye, 
azt csak a generál vállalkozóval szemben érvényesítheti.

38.4. A szerződésszegésért a felekre kiszabható kötbér alap­
já t  és m értékét

-  műszaki előkészítési és tervezési m unkák esetén a tervezői 
szerződések alapfeltételeiről szóló jogszabály (11),

-  építési m unkák esetén az építési szerződés alapfeltételeiről 
szóló jogszabály (51),

-  technológiai szerelési m unkák esetén a technológiai szerelés 
alapfeltételeiről szóló jogszabály (52)

tartalmazza.

39. Kötbérfizetési kötelezettség

39.1. Hibás teljesítés esetén m entesül a vállalkozó (tervező, 
kivitelező) a hibás teljesítés m iatti kötbér alól, ha a kifogás kéz­
hezvételétől szám ított 15 napon belül, illetve a teljesítési ha tár­
idő előtt a javítást, illetve új szolgáltatást teljesíti.

39.2. Aki késedelembe esik, köteles a teljesítésre haladékta­
lanul póthatáridőt vállalni. Ha a kötelezett fél póthatáridőt nem 
ajánlott fel, vagy a m ásik félnek a felajánlott póthatáridő nem 
felel meg, a póthatáridő m egállapítását a szolgáltató félnek (ter­
vező, kivitelező) az illetékes bíróságtól kell kérnie.

39.3. Ha a fél póthatáridőben nem teljesít, kötbérfizetési kö­
telezettsége a póthatáridő elteltével ú jra kezdődik.
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40. A kötbér érvényesítése

40.1. A kötbér esedékessé válik:

a) Késedelmes teljesítés esetén, am int

-  a késedelem megszűnik,
-  a póthatáridő lejár, vagy
-  a kötbér eléri a legmagasabb m értéket.

b) Hibás teljesítés esetén
-  a kifogás közlésével.

c) A szerződésszegés egyéb eseteiben,
-  amikor a fél, a másik fél szerződésszegéséről tudomást szerez.

Késedelem esetén a m egrendelő (építtető) -  amennyiben 
ehhez érdeke fűződik -  még az esedékesség előtt kötbérkövete­
lésének m egállapítását követelheti.

40.2. A kötbérkövetelés az esedékességtől szám ított 6 hónap 
elteltével elévül.

40.3. A kötbér beszámítás tárgya nem lehet, viszont a kár­
térítés összegébe betudható.

40.4. Ki nem m entett késedelem esetén, a késedelem idején 
beálló körülm ény a további kötbér fizetése alól nem m entesít és a 
szerződésszegő felelős a késedelem ideje a la tt felm erült minden 
kárért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár a késedelem nélkül is 
bekövetkezett volna.

41. Elévülés

41.1. A PTK 324. §-a a szocialista szervezetek egymás kö­
zötti jogviszonyában a pénzkövetelések elévülési idejét -  ha a 
jogszabály kivételt nem  tesz -  egy évben állapítja meg. Az el­
évülési idő akkor kezdődik, amikor a követelés, igény esedékessé 
vált és befejeződik a jogszabályban m eghatározott időtartam  el­
teltével.

41.2. A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a 
követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezés­
sel való módosítása -  ide értve az egyezséget is - , végül a ta r­
tozásnak a kötelezett részéről való elismerése az elévülést meg­
szakítja.

41.3. Egy év az igény érvényesítésének időtartama, a kárté­
rítési, kam atkövetelési és a jogalap nélküli gazdagodásból eredő 
követelések esetében is.
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41.4. A tervezői és építési szerződések alapfeltételeiről szóló 
jogszabályok (11., 51.) szerint a szavatosságra vonatkozó külön­
leges elévülés esetei és a vonatkozó időtartam ok a következők:

a) Tervezési szerződéseknél

-  a szavatossági jogok elévülési ideje 1 év, alkalm atlanság ese­
tében 3 év, melytől a felek nem térhetnek  el.

A műszaki tervdokum entáció hibája m iatt érvényesíthető 
szavatossági jogok elévülési idejének kezdetét

-  építéstervezés esetében az építési-szerelési m unka átadás-át­
vételi eljárásának befejezésétől,

-  technológiai tervezés esetében pedig a próbaüzem eltetés be­
fejezésétől

kell számítani, feltéve, hogy a kivitelezés a műszaki tervdoku­
mentáció szolgáltatásától szám ított 3 éven belül megkezdődött.

Ha, a tervező a megrendelőnek, a műszaki tervdokum entáció 
átadásától szám ított 3 éven belül adott megbízása alapján az á t­
vett, de addig fel nem használt műszaki tervdokum entációt fe­
lülvizsgálja és azt változtatással vagy anélkül kivitelezésre alkal­
masnak nyilvánítja, a kivitelezés megkezdésére az előző bekez­
dés szerint irányadó időpontot a felülvizsgált (áttervezett) m ű­
szaki tervdokum entáció szolgáltatásától kell számítani.

Egyéb tervezési m unka hibája m iatt érvényesíthető szava­
tossági jogok elévülése a szolgáltatás átvételétől kezdődik.

b) Építési szerződéseknél

Nyílt hiba esetén a szavatossági igényt -  am ennyiben a hi­
ba az átadás-átvétel során felism erhető -  az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben kell érvényesíteni.

Ha a kivitelező az átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltün te­
te tt hibákat az ott m egállapított határidőre nem jav ítja  ki, az el­
évülés a határidő eltelte u tán 6 hónap.

Olyan re jte tt hibák m iatti igénynél, amelyek csak 1 év eltel­
te u tán ism erhetők fel -  és em iatt a létesítm ény (vagy annak 
egy része) rendeltetésszerű használatra alkalm atlan -  az elévü­
lés időtartam a 3 év.

42. Kártérítés

42.1. A szerződést megszegő fél, a kötbéren felül, a szerző­
désszegésével okozott kárt is köteles m egtéríteni. A kárigény a 
kötbérigénnyel együtt is érvényesíthető. A m egítélt kötbért a 
kártérítés összegébe be kell számítani.
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42.2. M entesül a kártérítési kötelezettség alól a szerződő fél, 
ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést elháríthatatlan  ok, vagy 
maga a károsult okozta.

42.3. A kárigény érvényesítési határideje az esedékességtől 
szám ított 1 év; annak elteltével az igény nem  érvényesíthető, el­
évül.

43. A gazdasági perek eljárási szabályai

A bíróságok előtt érvényesíthető gazdasági ügyek eljárási 
szabályait (hatáskör, illetékesség stb.) és körét az 1972. évi 26. sz. 
törvényerejű  rendelettel m ódosított Polgári Perrendtartás hatá­
rozza meg.

44. Igényérvényesítés

44.1. A bíróság előtt az igényt keresetlevél benyújtásával 
kell érvényesíteni.

A keresetlevél benyújtása előtt úgynevezett „keresetindítást 
megelőző eljárás”- t  kell lefolytatni, m elynek keretében a felme­
rü lt vitának bírósági eljárás nélkül történő elintézését kell meg­
kísérelni. Az eljárást kezdeményező fél köteles a vitás kérdésben 
elfoglalt álláspontját a vele szemben álló féllel írásban részlete­
sen közölni, az pedig köteles a rra  -  kézhezvételtől szám ított 15 
napon belül -  a teljes tényállásra kiterjedő, részletes írásbeli vá­
laszt adni. Ez a levélváltás mellőzhető, ha a felek a közöttük fel­
m erült vélem ényeltérési egyeztetésről közös jegyzőkönyvet vesz­
nek fel.

44.2. Az előzetes eljárás lefolytatása u tán  -  am ennyiben az 
nem vezetne eredm ényre, vagy bírósági döntésben történik meg­
állapodás -  kerülhet sor a keresetlevél benyújtására.

A keresetlevélnek feltétlenül tartalm aznia kell

-  a bíróság megnevezését,

-  a felek megjelölését és pontos címét,

-  a vitás kérdés világos és rövid ism ertetését (tényállás),

-  az eljárás tárgyát és értékét,

-  kötbérügyekben a kötbéralap és a kötbérigény összegét,

-  a bevételi számla szám át és megnevezését,
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-  a kereseti kérelmet, vagyis annak határozott megjelölését (a 
felperes m ire kéri az alperest kötelezni),

-  a felperes által k ívánt póthatáridőt,

-  a felek felügyeleti szervének megjelölését.

45. Jogi képviselet

45.1. Bírósági ügyekben akár m int felperes, akár m int alpe­
res az a BM-szerv köteles eljárni, am elyiknek a vita tárgyát ké­
pező ügy intézése egyébként is a feladatkörébe tartozik.

45.2. A bírósági tárgyaláson megjelenő BM -beosztottat írás­
beli meghatalmazással kell ellátni, m ert ennek hiányában a bíró­
ság a tárgyalástól kizárhatja.

45.3. A bírósági eljárásokban a felügyeleti képviselet (tárca­
képviselet) ellátására a BM felsőfokú jogi szerve jogosult. A fel­
sőfokú jogügyi szerv indokolt esetében az alperesi vagy a felpe­
resi képviseletet bárm ely BM-szervtől átveheti.

46. Bírósági eljárás

46.1. A benyújto tt keresetlevél alapján a bíróság az ügyet 
tárgyaláson elbírálja és határozatot hoz.

A határozat vonatkozhat

-  a szerződésszegés büntetésre (kötbér, kár megfizetés),

-  szerződésben vállalt, de nem teljesíte tt kötelezettség újabb 
határidőn (póthatáridőn) belül történő teljesítési kötelezésre, 
vagy mindkettőre,

-  a szerződés módosítására, felbontására vagy m egszüntetésére, 
esetleg új szerződés létrehozására.

46.2. Amennyiben a kötelezett fél nem teljesít, a m egítélt 
összeg érvényesítése a bírósági határozat csatolásával azonnali 
inkasszóval történik.

47. Fellebbezés

47.1. A bírósági eljárás során hozott határozat (ítélet, végzés) 
ellen -  am ennyiben a határozat sérelmes -  a határozat kézhez­
vételétől szám ított 15 napon belül fellebbezésnek van helye.
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A fellebbezést a másodfokú bíróság -  BM-szervek vonat­
kozásában a Legfelsőbb Bíróság -  általában tárgyaláson bí­
rálja el.

A Legfelsőbb Bíróság határozata ellen benyújto tt fellebbe­
zést a Legfelsőbb Bíróság Tanácsa bírálja el.

48. Szerződésen kívül keletkezett kár

48.1. A PTK a szerződésen kívül keletkezett károkra vonat­
kozó kötelezettséget külön fejezetben szabályozza.

Ilyenek lehetnek építési vonatkozásban:

a) Veszélyes üzem működéséből eredő kár.

Veszélyes üzem köztudom ásúan a felvonó, a kazánház stb.. 
de ezen túlm enően a bíróság esetenként bírálja el, hogy mi mi­
nősül veszélyes üzemnek.

Általános szabály, hogy a veszélyes üzem fenntartója, tu la j­
donosa, kezelője a vétkességtől függetlenül felel az üzem körében 
keletkezett károkért.

b) Az épület egyes részeinek lehullásából, vagy az épület 
hiányosságaiból keletkező kár.

A kárért az épület kezelője a felelős, kivéve, ha bizonyítja, 
hogy az építkezésre és karbantartásra vonatkozó szabályokat nem 
sértette  meg és az építkezés vagy karbantartás során a károk 
megelőzése érdekében úgy járt el, hogy az az adott esetben álta­
lában elvárható.

Az épületre kifüggesztett tárgyak leesésével okozott kárért és 
a károsultakkal szemben az épületkezelő szerv a felelős.

c) Keletkezhet kár úgy is, hogy a meglevő épület területén a 
nem  megfelelő karbantartás (járda stb, tisztítása, padlásfeljáró, 
pincelejáró használhatósága) m iatt baleset következett be.

48.2. A felelős jogi személy a kárt a gondatlanul eljáró, m u­
lasztó m unkavállalójára átháríthatja.
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AZ 1973. XII. HÓ 31-ÉN ÉRVÉNYBEN LEVŐ 
ÉS A SZAKUTASÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ NÉPGAZDASÁGI 

ÉS BELÜGYI RENDELKEZÉSEK, UTASÍTÁSOK 
FELSOROLÁSA

Területfelhasználás, -kisajátítás

1. 1/1968. (I. 11.) ÉVM sz. rendelet
A területfelhasználási engedélyezési eljárásról.

2. 014/1964. évi BM helyettesi utasítás.

3. 29/1971. (XII. 29.) ÉVM sz. rendelet a telekalakításról

4. 1/1965. (VII. 24.) PM- IM számú rendelet a kisajátítással 
kapcsolatos kártalanítás részletes szabályairól és az azt mó­
dosító
-  13/1970. (IV. 21.) PM- IM sz. rendelet.

5. 33/1969. (X. 30.) PM- ÉVM- ÁH sz. eü. rendelet
Az állami telkek használati és igénybevételi díjáról és ennek 
kiegészítésére, módosítására kiadott 50 1971 (XII. 31. PM-  
ÉVM- ÁH sz. eü. rendelet.

6. 13/1965. (VII. 24.) Korm. sz. rendelet
A kisajátít ásról szóló 1965. évi 15. számú tvr. végrehajtásáról 
és az azt módosító
-  9/1970. (IV. 21.) Korm. sz. rendelet.

7. 38/1968. (X. 6.) Korm. sz. rendelet 5. §-a
A sportlétesítm ények területének igénybevételéről.

8. 512/1965. (PK 16.) ÁFTH sz. utasítás
A földnyilvántartási adatokért és térképm ásolatokért járó 
díjakról.

9. 13/1968. (MÉM É. 7.) MÉM- ÁHSZ utasítás
A földmérés és térképészeti m unkák díjszabásáról.
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10. A M agyar Népköztársaság belügym iniszterének 14-es számú 
utasítása a belügyi építési beruházások rendjéről.

11. 10/1968. (X. 10.) ÉVM- KGM- NIM sz. eü. rendelet a terve­
zői szerződések alapfeltételeiről.

12. 16/1972. (X. 8.) ÉVM sz. rendelet az építési, tervezési jogo­
sultságról.

13. 9/1973. sz. ÉVM közlemény az építési tervezési jogosultság 
egyes kérdéseiről.

14. 2050 1967. (IX. 3.) Korm. sz. határozat a műszaki tervezésről 
és ennek módosítására kiadott 5 1972. (II. 27.) Korm. sz. ren­
delet.

15. 22/1967. ÉVM sz. utasítás a saját vállalkozásban végzett te r­
vezési tevékenységben szükséges képesítésről.

16. 46/1967. ÉVM ÁH sz. utasítás az építési, tervezési m unka dí­
jazásáról.

17. 25/1972. (Ép. Ért. 42.) ÉVH ÁH sz. utasítás az építési, terve­
zési m unka díjazásáról szóló utasítás kiegészítéséről.

18. 44/1972. sz. közlemény (Ép. Ért. 42.) a lakóházak tervezési 
díjának m egállapításánál figyelembeveendő díjalapértékről.

19. 2/1968. NIM ÁH sz. utasítás a nehézipari létesítm ények díja­
zásáról.

20. 46/1968. KPM ÉVM ÁH sz. eü. utasítás a közlekedési építés 
tervezési díjazásáról.

21. 20/1972. (XII. 5.) ÉVM ÁH sz. rendelet az építési szerelési 
m unkák áráról.

22. 10/1969. (VI. 8.) ÉVM sz. rendelet az építési engedélyezési 
eljárásról.

23. 13 1969. ÉVM sz. utasítás az építési engedélyezési eljárás ki­
egészítéséről a fegyveres erők vonatkozásában.

24. 1035/1967. (XI. 19.) Korm. sz. határozat a beruházásokkal 
összefüggő hatósági engedélyezési eljárások rendezésének 
egyszerűsítéséről.

25. 7/1970. (IX. 5.) BM sz. rendelettel m ódosított 1/1963. (VII. 5.) 
BM számú rendelet a tűzrendészetről és ennek módosítására 
és kiegészítésére kiadott 10/1970. (XI. 29.) BM sz. rendelet.

26. 5/1971. (XII. 24.) BM sz. rendelet a tűzrendészet egyes kér­
déseinek kiegészítéséről.
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27. 21 1972. (XII. 16.) ÉVM sz. rendelet és az ezt módosító 
9/1973. (IV. 15.) ÉVM sz. rendelet az egyes tanácsi építés­
ügyi hatáskörök módosításáról.

28. 31 1965. OVF sz. utasítás a vízügyi államigazgatási eljárásról.

29. 32 1969. (XII. 13.) Korm. sz. rendelet a vízügyről szóló 1964. 
évi IV. törvény végrehajtásáról.

30. 34 1962. (IX. 16.) Korm. sz. rendelet az utakról szóló 1962. 
évi 21. sz. tvr. rendelet végrehajtásáról és az azt kiegészítő

-  3/1962. (XII. 29.) KPM sz. rendelet,

-  4/1962. (XII. 29.) KPM sz. rendelet,

-  7 1970. (XI. 13.) KPM sz. rendelet,

-  8/1970. (XI. 13.) KPM- ÉVM sz. eü. rendelet,
-  45/1966. (Közi. Ért. 32.) KPM - ÉM sz. eü. utasítás.

31. 22 1969. (Közi. Ért. 16.) KPM - ÉVM sz. eü. utasítás a járdák­
ról.

32. 40/1962. (XI. 11.) Korm. sz. rendelet a villamosenergia fej­
lesztésről, átvitelről és elosztásról szóló 1962. évi IV. törvény 
végrehajtásáról.

33. 5/1967. (VIII. 8.) NIM sz. rendelet a propán-bután gáz fel- 
használásáról.

34. 3 1959. (VIII. 18.) OT sz. rendelet az energiahordozók fel- 
használásáról.

35. 5 1973. (VI. 30.) NIM sz. rendelet az egyes energiahordozók 
felhasználásának engedélyezéséről.

36. 2/1966 (III. 31.) NIM sz. rendelet a lakóépületek és bérbeadás 
útján  hasznosított más épületek távhő- és melegvízszolgálta­
tásáról és ennek módosítására illetve kiegészítésére kiadott

-  6/1972 (VII. 5.) NIM sz. rendelet.

37. 9 1972. (XII. 7.) NIM sz. rendelet a távhőszolgáltatás egyes 
kérdéseiről.

38. 8 1961. (XI. 16.) ÉM sz. rendelet és az ezt kiegészítő 17/1973. 
(V. 15.) ÉVM sz. rendelet a felvonók létesítéséről, üzemelte­
téséről és ellenőrzéséről.

39. 13 1970. (IV. 12.) Korm. sz. rendelet az Állami Közegészség- 
ügyi és Járványügyi Felügyeletről.
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40. 22/1970. (XI. 18.) ÉVM- KPM sz. eü. rendelet a közterület 
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról.

41. 11/1966. (VI. 29.) PM sz. rendelet az illetékről.

42. 3/1973. (I. 27.) ÉVM sz. rendelet az építésrendészeti bírságról.

Vállalatba adás, műszaki lebonyolítás

43. 38/1967. (X. 12.) Korm. sz. rendelet a beruházások rendjéről.

44. 7/1967. (X. 19.) ÉVM sz. rendelet és a kiegészítésére kiadott 
11/1972. (VI. 27.) ÉVM sz. rendelet a kivitelezési jogosultság 
építőipari szabályozásáról.

45. 9/1967. (III. 12.) Korm. sz. rendelet és módosítására, illetve 
kiegészítésére kiadott 35/1969. (X. 30.) Korm. sz. rendelet, 
20/1972. (VI. 21.) MT sz. rendelet a kivitelezési jogosultság 
szabályozásáról.

46. 2/1970. ÉVM- MÉM sz. rendelet a mezőgazdasági nagyüze­
mek építőipari jogosultságáról.

47. 15/1968. (IV. 6.) Korm. sz. rendelet, a m agánkisiparost érintő 
kérdésekről.

48. 37/1968. (X. 1.) Korm. sz. rendelet az iparhatósági jogkört 
gyakorló szervek kijelöléséről.

49. 8/1967. (XII. 31.) ÉVM ÁH sz. rendelet a kisiparosok által 
végzett építőipari m unkák áráról.

50. 44/1967. (XI. 5.) Korm. sz. rendelet a vállalatok vállalkozási 
szerződéséről.

51. 5/1968. (IV. 8.) ÉVM sz. rendelet az építési szerződés alap- 
feltételeinek közzétételéről.

52. 1/1968. (IV. 22.) KGM- NIM- KPM sz. eü. rendelet a techno­
lógiai szerelés vállalkozási alapfeltételeiről.

53. 12/1969. (VII. 8.) ÉVM sz. rendelet a lakásjavítási m unkák 
végzésére irányuló építési szerződésekről.

54. 46/1968. (XII. 14.) Korm. sz. rendelet végrehajtására kiadott 
42/1968. (XII. 28.) PM sz. rendelet az építési szerelési adóról.

55. 304/1969. PM III. sz. közlemény.

56. 138/1969. sz. BM Építési és Elhelyezési Osztály által kiadott 
utasítás.
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57. 1022/1973. (VI. 27.) MT határozat a tisztességtelen haszon 
m egállapításának irányelveiről.

58. 14/1970. (VI. 6.) ÉVM sz. rendelet az építési és felmérési 
naplóról.

Építési munkák kiegyenlítése, számlázása

59. 6/1968. (I. 30.) PM sz. rendelet.

60. 23/1968. ÉVM sz. tájékoztató.

61. 34/1969. (XII. 4.) PM sz. rendelet a beruházási építkezések 
számlázásáról.

62. 401/1968. MNB sz. tájékoztató a pénzforgalomról.

63. 410/1967. MNB sz. körlevél valam ennyi gazdálkodó szerv ré­
szére a pénzforgalomról.

64. 303/1972. PM IX. sz. közlemény (PK 2. szám) a kisiparosokat 
és m agánkereskedőket terhelő adók levonásáról és átutalásá­
ról.

Üzembehelyezés

65. 11/1969. (VI. 8.) ÉVM sz. rendelet az épület és egyes építmé­
nyek használatbavételének engedélyezésével kapcsolatos el­
járásról.

Műemlékvédelem

66. 1/1967. (I. 31.) ÉM sz. rendelet a műemlékvédelemről és a 
m ósítására kiadott 22/1972. (XII. 16.) ÉVM sz. rendelet és a 
8/1969. (V. 8.) sz. rendelet.

67. 38/1965. ÉM sz. utasítás és az ezt módosító 31/1969. ÉVM sz. 
utasítás (Ép. Ért. 36.) az Országos Műemléki Felügyelőségről, 
13/1963. (Ép. Ért. 9.) ÉM sz. utasítás a Budapesti Műemléki 
Felügyelőségről.

Egyéb rendelkezések

68. 2/1971. (IV. 28.) NIM sz. rendelet a kazánok és egyéb nyo­
m ástartó berendezések hatósági felügyeletéről és ennek mó­
dosítására, kiegészítésére kiadott 4/1973. (VI. 30.) NIM sz. 
rendelet.

5 Építési szakutasítás 65

ÁBTL - 4.2 - 10 - 26/5/1974 /63



69. 1096/1- 1972. sz. a la tt a kazánok és nyom ástartó berendezé­
sek hatósági felügyeletének megszervezésére az Építési és 
Elhelyezési Osztály által kiadott utasítás.

70. 687/1- 1973. sz. I/II. Csoportfőnöki tájékoztató a lakásberen­
dezési és felszerelési tárgyak felújítása, illetőleg cseréje költ­
ségeinek elszámolásáról.

71. 18- 2015/1967. sz. a la tt k iadott " Fogdaépítési Szabályzat"

72. 13. sz. belügym iniszter-helyettesi utasítás a rendőrségi ki­
hallgató szobák létesítéséről.

73. „M” és Szervezési Csoportfőnöki és I/II. Csoportfőnöki 
„Életvédelmi létesítm ények karbantartása” című közös u ta­
sítás.

74. A Szakszervezetek Országos Tanácsának 6/1965. (XII. 7.) 
SZOT-számú szabályzata az Általános balesetelhárító és 
egészségvédő óvó rendszabály kiadásáról.

75. Az építésügyi és városfejlesztési m iniszter 23/1970. (XII. 20.) 
ÉVM sz. rendelete a bauxitcem enttel készült épületek beje­
lentéséről, vizsgálatáról és megerősítéséről. Az építésügyi és 
városfejlesztési m iniszter 16/1970. (Ép. Ért. 35.) ÉVM sz. 
utasítása a bauxitcem enttel készült építm ények nyilvántar­
tásáról.

76. 21/1966. (VII. 16.) Korm. sz. rendelet a faanyagvédelemről.
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